

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Miramid s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Matúš Fecko	
Datum:	14.8.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změn:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PO obklad konstrukcí2. Práce nad rámec SOD3. Ústřední topení4. ZTI5. Kanalizace6. PO Dveře7. Odečty <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PO obklad konstrukcí Původní řešení PD nevyhovovalo požárním požadavkům. Chyba ve výměře v VV.2. Práce nad rámec SOD Práce nad rámec SOD nutné k zlepšení kvality díla. Nové přípojky, výměna nevyhovujícího podkladního betonu v kuchyni a jídelně, ve VV špatně určen Kód odpadu, výměna nevyhovující hydroizolace, dodávka a montáž nového okna, zesílení stropu kuchyně z důvodu zavěšení zařízení a další přidružené práce.3. Ústřední topení Nevyhovující stav a poloha části potrubí ÚT – jídelna a kuchyň		

4. ZTI

Výměna části potrubí které bylo v nevyhovujícím stavu. Výměna přívodu vody k požárnímu hydrantu. Výměna vodovodní přípojky.

5. Kanalizace

Výměna části dešťového potrubí (svodu), které bylo v nevyhovujícím stavu.

6. PO Dveře

Stávající protipožární dveře nevyhovovali aktuálním požadavkům pro požární ochranu budov.

8. Odečty

Práce nepotřebné pro bezproblémový provoz díla

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-147 855,55,- Kč	1 528 302,44,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 380 446,89,- Kč	31.8.2025
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: