

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Miramid s. r. o.		
Investor:	Obec Kostomlaty nad Labem	Datum: 14.8.2025	
Název akce: ZŠ KOSTOMLATY - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY A OPRAVA ŠKOLNÍ KUCHYNĚ			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Přílohou rozpočty s popisem	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změn: Naceněné vícepráce i méněpráce, viz, přiložený rozpočet.</p> <p>Náklady z rozpočtů</p> <p>01-0014_1 PO obklad konstrukcí - 72 672,64 Kč 01-0014_2 Práce nad rámec SOD - 663 490,35 Kč 01-0014_5 Ústřední topení - 222 553,56 Kč 01-0014_6 ZTI - 371 508,12 Kč 01-0014_7 Kanalizace - 22 088,95 Kč 01-0014_8 PO Dveře - 66 301,52 Kč 01-0014_9 Odečty - -38 168,25Kč</p> <p>Popis a zdůvodnění změn: Popis viz změnový list č. ze dne 14.8.2025</p>			
Počet připojených listů specifikací:		31	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Bylo dohodnuto na KD, zhotovitel předložil soupis odpočtů a přípočtů z rozpočtu.

.....

Příloha : Soupis prací k ZL