

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 6/2025 dne 10. 12. 2025**

V Kostomlatech n. Labem dne 4. 12. 2025

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 8: Dodatek č. 1 k SoD na projektovou dokumentaci Lávka u obecního úřadu

Obec Kostomlaty nad Labem uzavřela dne 11. 3. 2025 se společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Smlouvu o dílo na akci „PD – Lávka u OÚ a chodník podél trati“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na lávku přes Vlkavský potok u obecního úřadu a dále na navazující chodník, vedoucí podél trati od budovy nádraží k budově obecního úřadu.

Projektová dokumentace byla v souladu se smlouvou zpracována a poté rozeslána dotčeným orgánům státní správy k vyjádření. Jedním z těchto orgánů bylo i Povodí Labe, státní podnik, který své stanovisko zaslal až 25. 9. 2025 a toto stanovisko bylo bohužel negativní. Povodí Labe požaduje pro další řízení předložit Posudek, zpracovaný matematickým modelem metodou ustáleného nerovnoměrného proudění, který zhodnotí změny odtokových poměrů v předmětné lokalitě po realizaci výstavby lávky pro pěší a pro cyklisty.

Vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročný proces, navrhuje se z tohoto důvodu prodloužení termínu dokončení Etapy č. 1 díla do 30. 9. 2026. Zastupitelům obce je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kde je tato změna promítnuta.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele S 2025 02 ze dne 11. 3. 2025, č. smlouvy zhotovitele 10/25-25111) na akci „PD – Lávka u OÚ a chodník podél trati“ uzavřené mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., jako zhotovitelem.