

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Číslo smlouvy Objednatele: S 2025 02
Číslo smlouvy Zhotovitele: 10/25-25111

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
IČ: 00239283, DIČ: CZ00239283
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Ing. Davidem Novákem, Ing. Tomášem Novákem, jednatelem (jednají samostatně)
IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice, č. účtu: 497945471/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění následující článek a odstavec Smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 3. 2025:

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ:

V tomto odstavci se mění část Bodu 3.1 a to tak, že **Doba plnění Etapy č. 1** Vypracování DSP v rozsahu stanoveném SZ a prováděcími vyhláškami ke SZ vč. souvisejících činností dle č. 2.2.1 Smlouvy bude nově stanovena **do 30. 9. 2026**.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným jako dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. ze dne 10. 12. 2025.

V Kostomlatech nad Labem dne _____ V Litoměřicích dne _____

Objednatel:
Obec Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Ing. Vít Matějovský
na základě plné moci