

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 7/2024 dne 11. 12. 2024**

V Kostomlatech n. Labem dne 9. 12. 2024

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Bod č. 6: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (vodovod a kanalizace)

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského nám. 12, Zásmyky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“.

V průběhu realizace díla byly zastupitelstvem obce schváleny Změnové listy č. 1, 2 a 3 a také Dodatky č. 1, 2 a 3. Protože je stavba vodovodu, kanalizace a ČOV těsně před dokončením je zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Změnový list č. 4 a návrh Dodatku č. 4. Tímto změnovým listem resp. dodatkem jsou narovnány veškeré méněpráce a vícepráce vzniklé s realizací díla.

Jedná se o:

Rekonstrukci ČOV v nadzemní části a strojní technologii - výměna poklopů, doplnění rozvodu vodovodního potrubí, obklady, zpevněné plochy, změna měrného objektu, doplnění sekčních šoupát, doplnění nádrže na síran, obtok česlí. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a soupisu prací.

Vodovodní řady a vodovodní přípojky – změny technologie řízeného podvrhu v místě výskytu horniny vyšší tvrdosti, vyčíslení změn dle skutečného provedení v délkách potrubí, počtu armatur a zpevněných ploch. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a soupisu prací.

Kanalizační řady, domovní čerpací stanice a dávkovací stanice síranu – změny technologie řízeného podvrhu v místě výskytu horniny vyšší tvrdosti, vyčíslení změn dle skutečného provedení v délkách potrubí, počtu armatur a zpevněných ploch, délky výkopů a množství použitého elektroinstalačního materiálu. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a soupisu prací.

Celková cena víceprací po odečtu méněprací činí 1 057 485,86 Kč bez DPH.

Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 04 včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 4 k původní Smlouvě o dílo.

VZTAH K ROZPOČTU

Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6121 Stavby



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

NÁVRH USNESENÍ

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 04 na stavbu s názvem „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty se sídlem Komenského nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitelem.

PŘÍLOHY:

Dodatek č. 4

Změnový list č. 4 vč. soupisu prací