Zapis z jednani FV Kostomlaty nad Labem ¢s. 1/2025

Zaseddni desdté od ustanoveni

Slozeni vyboru: Mgr. Adam Vanék, Ing. Jan Zalabdk, Jakub Kaucky

Finanéni vybor obce Kostomlaty nad Labem se seSel dne 2.6. a zabyval se nasledujicimi zalezitostmi:

Na Zadost jednoho z ob¢an( byla provedena revize nakladd ve véci projektu Obnovy vnéjsiho pldsté
kostela sv. Bartoloméje v Kostomlatech nad Labem. Dlivodem byly dohady ohledné stavu leseni, které
bylo na stavenisti celou zimu a zda se jeho pfitomnost nepromita do dalSich nakladl na tento projekt.
Finanéni vybor z toho ddvodu provedl kontrolu smluv, souvisejicich s timto projektem, tj. obsah
Smlouvy o dilo S-2024-06 a prezkoumal Rekapitulaci objekt(i stavby a soupisti praci zhotovené
spolecnosti ERAstav omitky s.r.o. (posledni zména dne 22.7.2024) projednavani na Zasedani
zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 4/2024 (probéhlo 14. srpna) a poté jesté Dodatek ¢. 1 k téze
smlouvé o dilo ze dne 19.8. 2024 ohledné vicepraci a ménépraci (schvédleno na zastupitelstvu 6/2024,
které probéhlo 24.10.2024), kdy se naklady stavebniho projektu z riznych ddvodl navysily o 23,81 %
(a tim padem predstihly cenové nabidky dvou jinych spoleénosti ZR).

Ve véci nakladl na leseni se uvadi, Ze Dodatek ¢. 1 k SoD obsahuje i viceprace tykajici se nakladd na
provoz leseni. Vedle plvodni ¢astky 162 450 K¢ se navysila o 54 150 K¢, tj. 0 33,33 %.

Spolec¢nost ERAstav omitky s.r.o. zatim obci Kostomlaty nad Labem poslala fakturu na ¢ast z celkovych
naklad(, v niZ se v ramci pohledavek uvadi mimo jiné i ¢astka 162 450 K¢ za provoz leSeni a Castka
viceprace ve vysi 54 150 K¢ se uvadi jako zbyvajici k fakturaci, nevyskytuji se tudiz Zadné odchylky.
Z4adné sporné ¢&i nejasné body k této zaleZitosti nebyly pfi prezkumu nalezeny.

Sepsal: Mgr. Adam Vanék
Pfedseda FV



