OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 3/2025 dne 18 6. 2025 V Kostomlatech n/Lab. dne 13. 6. 2025
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracovall/a
Ing. Romana Hradilova, starostka obce  Marie Zabova, referent OU

Bod €. 9: Dodatek €. 2 ke SoD na obnovu vnéjsSiho plasté kostela

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel uzaviela dne 19. 8. 2024 se spolecnosti ERAstav
omitky s. r. 0., Praha 9, jako zhotovitelem, Smlouvu o dilo na akci ,Obnova vnéjSiho plasté kostela
sv. Bartoloméje v Kostomlatech nad Labem®. V pribéhu realizace dila byl v fijnu 2024 na zasedani
zastupitelstva obce schvalen Dodatek €. 1 ke smlouvé o dilo (zjistén vétsi rozsah omitek uréenych
k otlu€eni, vétsi rozsah degradovanych profilaci fims, sanace ,helikalnimi vyztuzemi®). Po ,zimni
prestavce” byly prace opét zapocaty.

Kontrolnich dni na stavbé se kromé zastupct Narodniho pamatkového Ustavu a odboru pamatkové
pée M&U Nymburk zu&astnil také dodavatel ,helikalnich vyztuzi“. V prabéhu nékolika kontrolnich
dni byl feSen rozsah pouZiti vyztuzi a jejich technologicky postup, ktery musel byt odsouhlasen
NPU. Tim do$lo ke znaénému zdrzeni pfi realizaci. Dal$im bodem jednani pfi kontrolnich dnech
byl typ fasadni barvy (vapenna, silikatova) a provedeni opravy 2 ks oken (natér kovového ramu,
oprava a natér dfevénych ¢asti, doplnéni skel). Toto muselo byt rovnéz odsouhlaseno ze strany

NPU.

Dale obec obdrzela dotaci na opravu $igky, ktera se nachazi na zapadni §titové zdi kostela. Sigka
je v takovém stavu, Ze hrozi jeji pad. Opravu Sisky je nutné provést co nejdfive a je mozné ji provést
pouze z leseni. Z tohoto davodu je nutné instalovat dalSi ¢asti leSeni (na jiz instalované). Naklady
spojené s montazi, pronajmem a demontazi leSeni se také promitnou do ceny dila resp. do
Dodatku €. 2 ke Smlouvé o dilo.

Vzhledem k navySeni rozsahu praci a dodrzeni stanovenych technologickych postupt (instalace
fasadni silikatové barvy), navrhujeme prodlouzeni terminu dokonéeni dila do 30. 11. 2025 a
schvaleni Zménového listu €. 2, ktery je pfilohou Dodatku €. 2 k pavodni Smlouvé o dilo.

VZTAH K ROZPOCTU
Vydaje, souvisejici s navySenim hodnoty dila, budou hrazeny z paragrafu 3322 Zachovani a
obnova kulturnich pamatek, polozka 5171 Opravy a udrZovani

NAVRH USNESENI
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 2 na stavbu s nazvem
,Obnova vnéjsiho plasté kostela sv. Bartoloméje v Kostomlatech nad Labem*

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (€. smlouvy
objednatele S-2024-06, €. smlouvy zhotovitele S_2024 33) ze dne 19. 8. 2024, na provedeni
stavby s nazvem: ,Obnova vnéjSiho plasté kostela sv. Bartoloméje v Kostomlatech nad Labem®,
uzaviené mezi Obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spole¢nosti ERAstav omitky s.
r. 0., Praha 9, jako zhotovitelem.

PRILOHY:
Dodatek €. 2 + Zménovy list €. 2
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