
 
OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

 
Stránka 1 z 1 

 

9 
 

 
V Kostomlatech n/Lab. dne 13. 6. 2025 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 9: Dodatek č. 2 ke SoD na obnovu vnějšího pláště kostela 
 
Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel uzavřela dne 19. 8. 2024 se společností ERAstav 
omítky s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, Smlouvu o dílo na akci „Obnova vnějšího pláště kostela 
sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem“. V průběhu realizace díla byl v říjnu 2024 na zasedání 
zastupitelstva obce schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (zjištěn větší rozsah omítek určených 
k otlučení, větší rozsah degradovaných profilací říms, sanace „helikálními výztužemi“). Po „zimní 
přestávce“ byly práce opět započaty.  
 
Kontrolních dní na stavbě se kromě zástupců Národního památkového ústavu a odboru památkové 
péče MěÚ Nymburk zúčastnil také dodavatel „helikálních výztuží“. V průběhu několika kontrolních 
dní byl řešen rozsah použití výztuží a jejich technologický postup, který musel být odsouhlasen 
NPÚ. Tím došlo ke značnému zdržení při realizaci. Dalším bodem jednání při kontrolních dnech 
byl typ fasádní barvy (vápenná, silikátová) a provedení opravy 2 ks oken (nátěr kovového rámu, 
oprava a nátěr dřevěných částí, doplnění skel). Toto muselo být rovněž odsouhlaseno ze strany 
NPÚ.   
 
Dále obec obdržela dotaci na opravu šišky, která se nachází na západní štítové zdi kostela. Šiška 
je v takovém stavu, že hrozí její pád. Opravu šišky je nutné provést co nejdříve a je možné ji provést 
pouze z lešení. Z tohoto důvodu je nutné instalovat další části lešení (na již instalované). Náklady 
spojené s montáží, pronájmem a demontáží lešení se také promítnou do ceny díla resp. do 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
 
Vzhledem k navýšení rozsahu prací a dodržení stanovených technologických postupů (instalace 
fasádní silikátové barvy), navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2025 a 
schválení Změnového listu č. 2, který je přílohou Dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 3322 Zachování a 
obnova kulturních památek, položka 5171 Opravy a udržování  
 
NÁVRH USNESENÍ 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem 
„Obnova vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem“ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy 
objednatele S-2024-06, č. smlouvy zhotovitele S_2024_33) ze dne 19. 8. 2024, na provedení 
stavby s názvem: „Obnova vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem“, 
uzavřené mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností ERAstav omítky s. 
r. o., Praha 9, jako zhotovitelem.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Dodatek č. 2 + Změnový list č. 2  

ZO 3/2025 dne 18. 6. 2025 


