
Zápis z jednání FV Kostomlaty nad Labem čs. 1/2025 

Zasedání desáté od ustanovení 

Složení výboru: Mgr. Adam Vaněk, Ing. Jan Zalabák, Jakub Kaucký  

 
 
Finanční výbor obce Kostomlaty nad Labem se sešel dne 2.6. a zabýval se následujícími záležitostmi: 
 
Na žádost jednoho z občanů byla provedena revize nákladů ve věci projektu Obnovy vnějšího pláště 
kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem. Důvodem byly dohady ohledně stavu lešení, které 
bylo na staveništi celou zimu a zda se jeho přítomnost nepromítá do dalších nákladů na tento projekt. 
Finanční výbor z toho důvodu provedl kontrolu smluv, souvisejících s tímto projektem, tj. obsah 
Smlouvy o dílo S-2024-06 a přezkoumal Rekapitulaci objektů stavby a soupisů prací zhotovené 
společností ERAstav omítky s.r.o. (poslední změna dne 22.7.2024) projednávání na Zasedání 
zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 4/2024 (proběhlo 14. srpna) a poté ještě Dodatek č. 1 k téže 
smlouvě o dílo ze dne 19.8. 2024 ohledně víceprací a méněprací (schváleno na zastupitelstvu 6/2024, 
které proběhlo 24.10.2024), kdy se náklady stavebního projektu z různých důvodů navýšily o 23,81 % 
(a tím pádem předstihly cenové nabídky dvou jiných společností ZŘ). 
Ve věci nákladů na lešení se uvádí, že Dodatek č. 1 k SoD obsahuje i vícepráce týkající se nákladů na 
provoz lešení. Vedle původní částky 162 450 Kč se navýšila o 54 150 Kč, tj. o 33,33 %. 
 
Společnost ERAstav omítky s.r.o. zatím obci Kostomlaty nad Labem poslala fakturu na část z celkových 
nákladů, v níž se v rámci pohledávek uvádí mimo jiné i částka 162 450 Kč za provoz lešení a částka 
vícepráce ve výši 54 150 Kč se uvádí jako zbývající k fakturaci, nevyskytují se tudíž žádné odchylky. 
Žádné sporné či nejasné body k této záležitosti nebyly při přezkumu nalezeny. 
 
 
 
 
 
 

Sepsal: Mgr. Adam Vaněk  
Předseda FV 

 
 


