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V Kostomlatech n. Labem dne 5. 9. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Schválení Změnových listů a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. etapa 
a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Lávka přes Vlkavu u kostela“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Stav realizace akce: 
Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část 
VZ Lávka přes Vlkavu u kostela“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost N+N 
Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o., Litoměřice. Dle SoD má být stavba dokončena na 
konci září tohoto roku. V průběhu výstavby III. etapy došlo k některým změnám (vícepráce) a 
značnému navýšení vstupních cen materiálů (železa), jejichž vypořádání je řešeno ve změnových 
listech (ZL) č. 1 a 2. Tyto ZL jsou podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková 
hodnota díla se změnovými listy zvýší o částku ve výši 306 956,36 Kč bez DPH.  
 
Změnový list č. 1 – navýšení ceny betonových výstuží  
Nabídka zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení podána 15. 3. 2022. Cena betonové výstuže byla 
zvažována dle cen dodavatelů materiálu této komodity platné v době zpracování nabídky. Od dubna 
2022 (v souvislosti s válkou na Ukrajině) však došlo k prudkému nárůstu cen oceli až na dvojnásobek 
oproti původně kalkulované ceně a její dostupnost byla omezená. Ačkoli se zvýšení vstupní ceny oceli 
týká i ostatních ocelových konstrukcí (zábradlí, chránička kanalizace, konsole plynovodu, gabionové 
sítě)zhotovitel požaduje +navýšení ceny pouze u betonových výstuží. 
Cena víceprací činí + 254 393,60 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 2 – oprava trubního vedení dešťové kanalizace 
Po odtěžení násypového tělesa u pravé opěry lávky bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je ve velmi 
špatném stavu s vychýlenou osou trubního vedení. Závady kanalizacese týkaly rozbitých betonových 
trubek v tělese náspu, propadlých míst s narušeným sklonem a vyosením z průběžného směru. Aby 
mohla stavba pokračovat a nedošlo ke zpoždění termínu dokončení díla, byla oprava trubního vedení 
kanalizace po dohodě s technickým dozorem a starostkou obce provedena.  
Cena víceprací činí + 52 562,76 Kč bez DPH. 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a 2 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo.  
 
Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 a 2 činí 6 656 899,88 Kč bez DPH (navýšení 
dle Dodatku č. 1 činí 306 956,36 Kč bez DPH). 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 a 2 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD bude promítnuto 
do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (budovy, haly, stavby) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 a č. 2 na stavbu s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes 
Vlkavu u kostela“. 
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2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18. 5. 2022 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností N+N Konstrukce a dopravní stavby 
Litoměřice, s. r. o., Litoměřice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. 
etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu u kostela“.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 1 a 2 
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 


