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V Kostomlatech n. Labem dne 8. 6. 2018 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Schválení Změnového listu č. 2 a Dodatku č. 1 k SoD - 26 RD 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Stav realizace akce: 
V současné době v rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací pro novou lokalitu 26 RD jsou již 
hotové všechny inženýrské sítě a byly zahájeny práce na komunikacích – provedeno „vápnění“, 
pokládka podkladových vrstev ze štěrkodrtí, pokládka obrubníků a provedena přeložka 
telekomunikačních rozvodů.  Stavba je v souladu s časovým harmonogramem. 
Změnový list č. 2 
ZO je předkládán ke schválení Změnový list č. 2 na stavbu Výstavba inženýrských sítí a komunikací 
pro 26 RD. Obsahem ZL č. 2 je následující: 
Převažujícím v ZL. Č. 2 je změna konstrukčních vrstev komunikací. V projektové dokumentaci byl 
uveden předpoklad nevyhovující zeminy podloží a s tím související nákup a dovoz nové zásypové 
zeminy. Po dohodě se zhotovitelem byl proto proveden geotechnický průzkum podloží na úpravu 
pláně s návrhem zlepšení stabilizace podloží. Dle technické zprávy bylo vhodné provést zpevnění 
pláně „vápněním“. Stávající zemina byla rozfrézována, přidáno pojivo a takto upravená zemina byla 
ponechána na stavbě. Tímto došlo nejen ke zlepšení stabilizace pláně, ale zejména k finanční úspoře. 
V ZL č. 2 je dále promítnuto odstranění rozporu v PD v mocnosti vrstev štěrkodrtí a asfaltů oproti 
výkazu výměr, požadované uložení chrániček pod komunikaci, odpočet neprovedených prací a změna 
průměru propustků pod komunikacemi. Vše je podrobněji popsáno ve vyjádření TDS (technický dozor 
stavebníka) viz příloha tohoto podkladu. Veškeré změny byly také konzultovány a odsouhlaseny 
autorským dozorem. 
 
Celkem za změnový list č. 2 se jedná o méněpráce v částce 429 337,06 Kč bez DPH tj. 519 497,86 
Kč vč. DPH.  
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 2 a návrh Dodatku č. 1 k SoD, do 
kterého je již promítnut také ZL č. 1 (schválen usnesením ZO č. 9/2018 ze dne 8. 2. 2018).  
 
Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 (21 587,08 Kč bez DPH) a méněprací dle ZL č. 
2 (429 337,06 Kč bez DPH) činí 21 401 426,74 Kč bez DPH (původní celková cena 21 809 176,72 Kč 
bez DPH). 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Obsahem ZL č. 2 resp. Dodatku č. 1 k SoD jsou méněpráce, které májí vliv na rozpočet obce 2018. 
Úspora bude promítnuta do příslušných paragrafů. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZO - Usnesení č. 9/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a 
komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“ 
 
 
 
 
 
 

ZO 4/2018 dne 14. 6. 2018 
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NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a 
komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Sdružením Kostomlaty nad Labem (vedoucí 
sdružení společnost ZEPRIS s. r. o., Praha 4 a člen sdružení společnost KNOSS, s. r. o., Brno), jako 
zhotovitelem na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty 
nad Labem – II. etapa“. 
 
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 2 
Vyjádření ke ZL č. 2 
Dodatek č. 1 k SoD 


