ZMENOVY LIST &islo ZL: 1

Zhotovitel: Miramid s. r. o.
Zménovy list vystavil: | Matu$ Fecko
Datum: 14.8.2025

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Predmét zmén:

1. PO obklad konstrukci

2. Prace nad ramec SOD

3. Ustiedni topeni

4. ZTI

5. Kanalizace

6. PO Dvere

7. Odecty

Popis a zdlivodnéni zmény:

1. PO obklad konstrukci
Pavodni feSeni PD nevyhovovalo pozarnim poZzadavkum. Chyba ve vyméfe v VV.
2. Prace nad ramec SOD

Prace nad ramec SOD nutné k zlepSeni kvality dila. Nové pfipojky, vyména
nevyhovujiciho podkladniho betonu v kuchyni a jidelné, ve VV Spatné uréen Kod
odpadu, vyména nevyhovujici hydroizolace, dodavka a montaz nového okna,
zesileni stropu kuchyné z duvodu zavésSeni zafizeni a dalSi pfidruzené prace.

3. Ustfedni topeni

Nevyhovuijici stav a poloha &asti potrubi UT — jidelna a kuchyri




4. ZTI

Vyména Casti potrubi které bylo v nevyhovujicim stavu. Vyména pfivodu vody
k pozarnimu hydrantu. Vyména vodovodni pFipojky.

5. Kanalizace

Vyména Casti desStového potrubi (svodu), které bylo v nevyhovujicim stavu.

6. PO Dvere

Stavajici protipozarni dvefe nevyhovovali aktualnim pozadavkim pro pozarni

ochranu budov.

8. Odedty

Prace nepotfebné pro bezproblémovy provoz dila

Pocet pfipojenych listd specifikaci:

Pocet pfipojenych vykresu:

Cena ménépraci bez DPH :

-147 855,55,- K¢

Cena vicepraci bez DPH :

1 528 302,44,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

1 380 446,89,- K¢

Nové sjednana |Ihita dokonceni dila:

31.8.2025

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti materiall, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo prfedpoklada

projektové dokumentace.

Podpis zmocnénce objednatele:

Datum:

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum:




