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V Kostomlatech n. Labem dne 14. 8. 2025 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 

Bod č. 4: Dodatek č. 1 k SoD – Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem uzavřela dne 22. 1. 2025 se společností Miramid s.r.o., Praha 5 
Smlouvu o dílo na akci „ZŠ Kostomlaty nad Labem – dispoziční úpravy a oprava školní 
kuchyně“. 
  
V průběhu prací bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím stavu části vodovodního potrubí i části 
dešťových svodů, nevyhovující přívod vody k požárnímu hydrantu, chybí protipožární dveře do 
jídelny, při výměně podkladního betonu bylo zjištěno, že s ohledem na jeho stav ho nelze 
recyklovat podle kódu ve výkazu výměr, ale jako nebezpečný odpad, dodatečně bylo osazeno 
nové okno, byl zesílen strop v kuchyni z důvodu zavěšení zařízení a bylo osazeno nové potrubí 
k ústřednímu topení.  
 
Protože se jedná o práce, které jsou nezbytné ke správnému provedení díla, bude nutné 
navýšit sjednanou cenu díla o 1.380.446,89 Kč bez DPH, tj. o 1.670.340,74 Kč včetně DPH.   
 
Vzhledem k navýšení rozsahu prací a dodržení stanovených technologických postupů proto 
navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 31. 8. 2025 a schválení Změnového listu     
č. 1 a Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo.  
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 3113 Základní školy, 
položka 5171 Opravy a udržování 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem 
„ZŠ Kostomlaty nad Labem – dispoziční úpravy a oprava školní kuchyně“  
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                  
(č. smlouvy objednatele Z-2024-01 ze dne 22. 1. 2025) na provedení stavby s názvem „ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – dispoziční úpravy a oprava školní kuchyně“, uzavřené mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností Miramid s.r.o. Praha 5, jako 
zhotovitelem.  

ZO 4/2025 dne 20. 8. 2025 
2024 


