
 
OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

 
Stránka 1 z 1 

 

5 
 

 

 
V Kostomlatech n. Labem dne 14. 8. 2025 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 

Bod č. 5: Dodatek č. 2 k SoD – Zvonice u kostela 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem uzavřela dne 25. 4. 2025 se společností ERAstav omítky s.r.o., 
Praha 9 Smlouvu o dílo na akci „Obnova vnějšího pláště zvonice u kostela sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem“. Dále uzavřela s touto společností dne 20. 6. 2025 Dodatek č. 1 
k SoD, jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2025. 
  
Po započetí prací na zvonici byl zjištěn větší rozsah nesoudržných omítek i v té části stavby, 
která byla realizována ještě v době, kdy byly kostel a zvonice ve vlastnictví církve. Proto bylo 
po dohodě se zástupci památkového úřadu dohodnuto jejich odstranění a následné nanesení 
nových omítek i v této části stavby.  
 
Protože se jedná o práce, které jsou nezbytné ke správnému provedení díla, bude nutné 
navýšit sjednanou cenu díla o 323.717,20 Kč bez DPH, tj. o 350.667,38 Kč včetně DPH.   
 
Zastupitelům obce je proto předkládán ke schválení Změnový list č. 1 a Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou výše uvedené vícepráce.   
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 3322 Zachování a 
obnova kulturních památek, položka 5171 Opravy a udržování 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem 
„Obnova vnějšího pláště zvonice u kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem“  
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. 
smlouvy objednatele S-2025-03, č. smlouvy zhotovitele S_2025_09 ze dne 25. 4. 2025) na 
provedení stavby s názvem „Obnova vnějšího pláště zvonice u kostela sv. Bartoloměje 
v Kostomlatech nad Labem“, uzavřené mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem 
a společností ERAstav omítky s.r.o. Praha 9, jako zhotovitelem.  

ZO 4/2025 dne 20. 8. 2025 
2024 


