
ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Zhotovitel: Miramid s. r. o. 

Změnový list vystavil: Matúš Fecko 

Datum:  14.8.2025 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla:    
 
 

Předmět změn:  
 
1. PO obklad konstrukcí         

           
    

2. Práce nad rámec SOD         
           
    

3. Ústřední topení          
           
   

4. ZTI           
            

5. Kanalizace          
           
  

6. PO Dveře  
 
 

7. Odečty          
           
           
        

 
 
 

Popis a zdůvodnění změny:         

 

1.  PO obklad konstrukcí 

Původní řešení PD nevyhovovalo požárním požadavkům. Chyba ve výměře v VV.  

2.  Práce nad rámec SOD 

Práce nad rámec SOD nutné k zlepšení kvality díla. Nové přípojky, výměna 
nevyhovujícího podkladního betonu v kuchyni a jídelně, ve VV špatně určen Kód 
odpadu, výměna nevyhovující hydroizolace, dodávka a montáž nového okna, 
zesílení stropu kuchyně z důvodu zavěšení zařízení a další přidružené práce.  

3.  Ústřední topení 

Nevyhovující stav a poloha části potrubí ÚT – jídelna a kuchyň 



 

4.  ZTI 

Výměna části potrubí které bylo v nevyhovujícím stavu. Výměna přívodu vody 
k požárnímu hydrantu. Výměna vodovodní přípojky.  

 

5.  Kanalizace  

Výměna části dešťového potrubí (svodu), které bylo v nevyhovujícím stavu.  

6.  PO Dveře   

Stávající protipožární dveře nevyhovovali aktuálním požadavkům pro požární 
ochranu budov.  

 

8. Odečty 

Práce nepotřebné pro bezproblémový provoz díla  

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 
 

-147 855,55,- Kč 
 

Cena víceprací bez DPH : 
 

 
1 528 302,44,- Kč 

 
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

1 380 446,89,- Kč 
 

 
 

31.8.2025     
 
                                      

 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
projektové dokumentace. 
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
 
Datum:  

 
 
 

Datum:  


