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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: Miramid s .  r .  o .  

Investor: Obec Kostomlaty                        
nad Labem  

Datum: 14.8.2025 

Název akce: ZŠ KOSTOMLATY - DISPOZIČNÍ ÚPRAVY A OPRAVA ŠKOLNÍ 
KUCHYNĚ 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Přílohou rozpočty s popisem 

na jinou část smlouvy:  

 
 
Předmět změn:  

Naceněné vícepráce i méněpráce, viz, přiložený rozpočet. 
 

  Náklady z rozpočtů                     1 620 921,97 1 961 315,58 

     01-0014_1 PO obklad konstrukcí - 72 672,64 kč 905 513,22 1 095 671,00 

     01-0014_2 Práce nad rámec SOD - 663 490,35 kč 1 016 269,00 1 229 685,49 

     01-0014_5 Ústřední topení - 222 553,56 kč -354 130,99 -428 498,50 

     01-0014_6 ZTI - 371 508,12 kč -2 183,13 -2 641,59 

     
01-0014_7 Kanalizace - 22 088,95 kč 
01-0014_8 PO Dveře - 66 301,52 kč 
01-0014_9 Odečty - -38 168,25kč 

55 453,87 67 099,18 

 
 

Popis a zdůvodnění změn:         

Popis viz změnový list č. ze dne 14.8.2025 

   

Počet připojených listů specifikací:   
                                        

31 
 

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
 

Oznámení vydává:       
 

                 
 

 
 
 
 
........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

Bylo dohodnuto na KD, zhotovitel předložil soupis odpočtů a přípočtů z rozpočtu. 
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Příloha : Soupis prací k ZL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


