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V Kostomlatech n. Labem dne 1. 8. 2023 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 4 - Schválení změnového listu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „MŠ Kostomlaty nad 
Labem - IV. etapa“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Zhotovitelem stavby s názvem „MŠ Kostomlaty nad Labem – IV. etapa“ je na základě uzavřené 
Smlouvy o dílo (SoD) společnost Prostav s. r. o., Poděbrady. Dle SoD má být stavba dokončena na 
konci srpna tohoto roku. V průběhu výstavby však došlo k některým změnám na základě požadavku 
obce jako investora a změnám vyvolaným průběhem stavby (vícepráce i méněpráce), jejichž 
vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 1 (ZL).  
 
Obsahem tohoto ZL č. 1 jsou změny č. 1 až 8, které se týkají méněprací (vyjma změny č. 3) na střešní 
konstrukci, stěnách, tepelné izolace stropů, silnoproudu, slaboproudu a zpevněných ploch. 
Odůvodnění jednotlivých změn je popsáno v příloze tohoto podkladového materiálu (soupisy prací). 
Zhotovitel ocenil vícepráce (změna č. 3) a méněpráce byly odpočteny dle oceněného soupisu prací při 
uzavření SoD. Tento soupis byl předložen ke kontrole TDS (Ing. Petr Vild), který jej z pohledu TDS 
schválil.  
 
ZL č. 1 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se 
změnovým listem sníží o částku ve výši 568 117,45 Kč bez DPH a po jejím započtení dle ZL č. 1 
činí 4 132 182,55 Kč bez DPH (5 228 630,89 Kč vč. DPH). 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD bude promítnuto 
do paragrafu 3111 (Mateřské školy) – položka 6121 (stavby) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „MŠ 
Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – IV. etapa“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2023-01 ze dne 2. 3. 2023 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností Prostav s. r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „MŠ Kostomlaty nad 
Labem stavební úpravy – IV. etapa“. 
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 1  
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 

ZO 5/2023 dne 2. 8. 2023 
2022


