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V Kostomlatech n. Labem dne 17. 5. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 

 
 
Bod č. 7: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Vodovod a kanalizace Vápensko a 
Rozkoš – část rekonstrukce ČOV) 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského 
nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty 
nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, 
kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
 
V průběhu realizace díla byly zjištěny změny v rozsahu stavebních prací. Předmětem těchto změn 
je následující: 

• Stav železobetonových nádrží a rozsah jejich porušení nebylo možné zjistit do doby, než 
došlo k celkovému vyčerpání kalů z nádrží. Po odčerpání byla zjištěna značná degradace 
betonu. V této souvislosti bylo nutné provést tlakové tryskání degradovaného betonu a 
jeho odsekání vč. následné opravy stěn sanační maltou – vícenáklady 198 924,- Kč bez 
DPH 

• Zajištění provizorních stavů obsahující obtok hrubého předčištění, likvidaci kalu a čištění 
nádrží. Při běžném provozu ČOV jsou k dispozici 2 nádrže. Při odstavení jedné z nich 
v rámci rekonstrukce je nutné provádět odčerpávání kalů, jejich odvodnění a zahuštění 
v daleko větším rozsahu. Dále bylo doplněno silové jištění stávajícího rozvaděče zejména 
v souvislosti s provizorním zapojováním strojů nezbytných pro chod ČOV (není možné 
odstavit kompletně celou ČOV) – vícenáklady 544 484,- Kč bez DPH 

• Doplnění strojní technologie ČOV – mamutky, elektromagnetické ventily, odtah 
dekantované vody z kalojemu (doplnění čerpadla) a z provozních důvodů doplnění 
čerpadla pro přečerpávání kalu z kalojemu č. 2 do kalojemu č. 1 – vícenáklady 285 209,- 
Kč bez DPH 

 
Celková cena vícenákladů (víceprací) činí 1 028 617,- Kč bez DPH. 
 
Výše uvedené změny je nutné provést při probíhající rekonstrukci ČOV, aby byl zajištěn její 
následný dlouhodobý bezproblémový chod. V případě, že by toto nebylo provedeno nyní, vznikly 
by obci v krátkodobém horizontu vyšší náklady v souvislosti s provedením výše uvedených změn.  
 
Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 02 
včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6121 Stavby  
 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
1)  

ZO 2/2024 dne 22. 5. 2024 
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Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 02 na stavbu s názvem 
„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad 
Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy 
objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby 
s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a 
„Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty se sídlem Komenského nám. 
12, Zásmuky, jako zhotovitelem.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Dodatek č. 2  
Změnový list č. 2 vč. soupisu prací 


