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V Kostomlatech n. Labem dne 9. 12. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 

 
 
Bod č. 6: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (vodovod a kanalizace) 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského 
nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty 
nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, 
kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
 
V průběhu realizace díla byly zastupitelstvem obce schváleny Změnové listy č. 1, 2 a 3 a také 
Dodatky č. 1, 2 a 3. Protože je stavba vodovodu, kanalizace a ČOV těsně před dokončením je 
zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Změnový list č. 4 a návrh Dodatku č. 4. Tímto 
změnovým listem resp. dodatkem jsou narovnány veškeré méněpráce a vícepráce vzniklé 
s realizací díla. 
 
Jedná se o: 
Rekonstrukci ČOV v nadzemní části a strojní technologii - výměna poklopů, doplnění rozvodu 
vodovodního potrubí, obklady, zpevněné plochy, změna měrného objektu, doplnění sekčních 
šoupat, doplnění nádrže na síran, obtok česlí. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a 
soupisu prací. 
Vodovodní řady a vodovodní přípojky – změny technologie řízeného podvrtu v místě výskytu 
horniny vyšší tvrdosti, vyčíslení změn dle skutečného provedení v délkách potrubí, počtu armatur 
a zpevněných ploch. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a soupisu prací. 
Kanalizační řady, domovní čerpací stanice a dávkovací stanice síranu – změny technologie 
řízeného podvrtu v místě výskytu horniny vyšší tvrdosti, vyčíslení změn dle skutečného provedení 
v délkách potrubí, počtu armatur a zpevněných ploch, délky výkopů a množství použitého 
elektroinstalačního materiálu. Podrobněji popsáno v textu změnového listu č. 4 a soupisu prací. 
 
 
Celková cena víceprací po odečtu méněprací činí 1 057 485,86 Kč bez DPH. 
 
 
Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 04 
včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 4 k původní Smlouvě o dílo. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6121 Stavby  
 
 
 
 
 
 
 

ZO 7/2024 dne 11. 12. 2024 
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NÁVRH USNESENÍ 
1)  
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 04 na stavbu s názvem 
„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad 
Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy 
objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby 
s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a 
„Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty se sídlem Komenského nám. 
12, Zásmuky, jako zhotovitelem.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Dodatek č. 4  
Změnový list č. 4 vč. soupisu prací 


