OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

. 9.12. 2024
ZO 7/2024 dne 11. 12. 2024 V Kostomlatech n. Labem dne
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilové, starostka obce ~ Marie Zabové, referent OU

Bod ¢. 6: Dodatek €. 4 ke Smlouvé o dilo (vodovod a kanalizace)

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a ,Spole¢nost Kostomlaty” se sidlem Komenského
nam. 12, Zasmuky, jako zhotovitel, uzavrely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dilo na akci ,Kostomlaty
nad Labem, rekonstrukce COV pfistavba hrubého predgisténi* a ,Kostomlaty nad Labem,
kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos".

V priibéhu realizace dila byly zastupitelstvem obce schvaleny Zménové listy ¢. 1, 2 a 3 a také
Dodatky &. 1, 2 a 3. ProtoZe je stavba vodovodu, kanalizace a COV tésné pred dokon&enim je
zastupitelstvu obce predkladan ke schvaleni Zménovy list €. 4 a navrh Dodatku €. 4. Timto
zménovym listem resp. dodatkem jsou narovnany veskeré ménéprace a viceprace vzniklé
s realizaci dila.

Jedna se o:

Rekonstrukci COV v nadzemni &asti a strojni technologii - vyména poklopd, dopinéni rozvodu
vodovodniho potrubi, obklady, zpevnéné plochy, zména mérného objektu, doplnéni sekcnich
Soupat, doplnéni nadrze na siran, obtok esli. Podrobnéji popséano v textu zménového listu €. 4 a
soupisu praci.

Vodovodni fady a vodovodni pripojky — zmény technologie fizeného podvrtu v misté vyskytu
horniny vy&8i tvrdosti, vyCisleni zmén dle skutec¢ného provedeni v délkach potrubi, poctu armatur
a zpevnénych ploch. Podrobnéji popsano v textu zménového listu €. 4 a soupisu praci.
Kanalizac¢ni fady, domovni €erpaci stanice a davkovaci stanice siranu — zmény technologie
fizeného podvrtu v misté vyskytu horniny vy$si tvrdosti, vy&isleni zmén dle skute¢ného provedeni
v délkach potrubi, poctu armatur a zpevnénych ploch, délky vykopl a mnozstvi pouzitého
elektroinstalacniho materialu. Podrobnéji popsano v textu zménového listu €. 4 a soupisu praci.

Celkova cena vicepraci po odec¢tu ménépraci ¢ini 1 057 485,86 K¢ bez DPH.

Na zakladé téchto skutecnosti je zastupitelim obce predkladan ke schvaleni Zménovy list ¢. 04
véetné pfislusného soupisu praci a dale Dodatek €. 4 k plvodni Smlouvé o dilo.

VZTAH K ROZPOCTU
Vydaje, souvisejici s navysenim hodnoty dila, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvadéni a ¢isténi
odpadnich vod a nakladani s kaly, polozka 6121 Stavby
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

NAVRH USNESENI

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 04 na stavbu s nazvem
.Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pfistavba hrubého pred¢isténi a ,Kostomlaty nad
Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos§"

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek ¢. 4 ke Smlouvé o dilo (€. smlouvy
objednatele Z-2021-03, €. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedeni stavby
s ndzvem: ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV prFistavba hrubého predgisténi“ a
.Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozko$", uzaviené mezi Obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Spole¢nosti Kostomlaty se sidlem Komenského nam.
12, Zasmuky, jako zhotovitelem.

PRILOHY:
Dodatek €. 4
Zménovy list €. 4 v€. soupisu praci
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