

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 6/2019 dne 19. 9. 2019**

V Kostomlatech n. Labem dne 11. 9. 2019

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 14: Změna záměru rekonstrukce lávky přes Vlkavský potok

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 28. 4. 2016 usnesením č. 30/2016 Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů č. 16/394/KH/Jer/Pš (dále jen „Smlouva“) mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a obcí Kostomlaty nad Labem a dále usnesením č. 31/2016 pověřilo starostku obce uzavřením Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Předmětem shora uvedené Smlouvy byla společná rekonstrukce mostu ev. č. 2725-4 přes Vlkavský potok u kostela, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a obou lávek pro pěší, které jsou ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem a jsou nedílnou součástí mostní konstrukce. Předmětem Dodatku (který dosud nebyl uzavřen), by pak měla být dohoda o společném financování celé akce.

Krajská správa a údržba silnic, jako hlavní investor celé akce, bohužel k opravě mostu dosud nepřistoupil a není ani jisté, zda tuto rekonstrukci provede v roce 2020 (původním záměrem byla oprava mostu již v roce 2017). Mezitím se stav obou lávek výrazně zhoršil a je nutné tuto situaci neodkladně řešit.

Jako jedna z dalších možností řešení se proto nabízí výstavba samostatně stojící lávky u východní strany mostu (u kostela), která by bezbariérově spojila obě strany Vlkavského potoka. Její výstavbou by došlo k faktickému oddělení staveb dvou vlastníků, kterými jsou Středočeský kraj a obec. Toto řešení by do budoucna výrazně zjednodušilo údržbu obou staveb, neboť současné „navěšené“ lávky běžnou údržbu vlastního mostu i jeho průběžné opravy výrazně komplikují. Návrh byl předběžně konzultován s mostním technikem Krajské správy a údržby silnic, který tuto variantu z technického hlediska jednoznačně podpořil.

Pro výše uvedenou variantu samostatně stojící lávky svědčí rovněž i fakt, že obě kovové lávky jsou každoročně vystavovány nepříznivému působení soli v rámci zimní údržby komunikací, což se v posledních letech naplno projevílo.

VZTAH K ROZPOČTU

Výdaje, spojené se zpracováním projektové dokumentace, je možné uhradit z rozpočtu obce z paragrafu 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací, položka 6121 – Budovy, haly, stavby.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu záměru rekonstrukce lávek u mostu ev. č. 2725-4 a ukládá starostce obce zahájit zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace na samostatnou lávku přes Vlkavský potok.