OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Z0 4/2020 dne 17. 6. 2020 V Kostomlatech n. Labem dne 15. 6. 2020
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a
Ing. Romana Hradilova, starostka obce Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Bod €. 6: Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo na projektovou dokumentaci ,,Revitalizace stredu
obce Kostomlaty nad Labem*

DUVODOVA ZPRAVA:

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvalilo svym usnesenim €. 75/2019 Smlouvu o dilo
¢. S-2019-09 na zhotoveni projektové dokumentace s nazvem ,PD — Revitalizace stfedu obce
Kostomlaty nad Labem®, uzavienou mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a
spole¢nosti MY3 architekti s.r.o. Brno, jako zhotovitelem.

Spole¢nost MY3 architekti s.r.o. Brno, pozadala obec o prodlouzeni doby plnéni Etapy €. 1
(zpracovani projektové dokumentace pro vydani slou¢eného tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni) a to o 127 kalendarnich dni.

Ddvodem jejich z&dosti je pfedevSim skute€nost, ze v souvislosti s vyhlasenim nouzového stavu
na Uzemi CR a pfijetim opatFeni, souvisejicich s rozifenim nemoci COVID-19, bylo omezeno
fungovani nejen jejich kancelére, ale i Cinnosti ostatnich subdodavatell, kiefi se na projektu
pfimo podileji.

Zaroven v prabéhu zpracovani dokumentace doslo ke zménam v ramci zpracovavané projektové
dokumentace na akci ,I11/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravskd — zklidnéni dopravy*,
kterou zadal Stfedocesky kraj - Krajska sprava a udrzba silnic, které rovnéz meély vliv na sjednany
¢asovy harmonogram plnéni dila.

S odvolanim na shora uvedené skute€nosti je proto zastupitelstvu obce predkladan ke schvéleni
Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 30. 9. 2019, jehoz pfedmétem je prodlouzeni doby pInéni
Etapy €. 1 0 127 kalendarnich dni.

VZTAH K ROZPOCTU:
Uzavfeni Dodatku €. 1 nema vliv na schvaleny rozpocet obce.

NAVRH USNESENI:

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 30.
9. 2019, uzavieny mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spolec¢nosti MY3
architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, Brno, jako zhotovitelem, jehoz pfedmétem je
prodlouzeni doby pInéni Etapy €. 1 o 127 kalendarnich dni.

PRILOHA:
1 x Zadost o posunuti terminu
1 x Dodatek €. 1
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