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V Kostomlatech n. Labem dne 15. 6. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 6: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Revitalizace středu 
obce Kostomlaty nad Labem“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo svým usnesením č. 75/2019 Smlouvu o dílo 
č. S-2019-09 na zhotovení projektové dokumentace s názvem „PD – Revitalizace středu obce 
Kostomlaty nad Labem“, uzavřenou mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností MY3 architekti s.r.o. Brno, jako zhotovitelem. 
 
Společnost MY3 architekti s.r.o. Brno, požádala obec o prodloužení doby plnění Etapy č. 1 
(zpracování projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení) a to o 127 kalendářních dní.  
 
Důvodem jejich žádosti je především skutečnost, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 
na území ČR a přijetím opatření, souvisejících s rozšířením nemoci COVID-19, bylo omezeno 
fungování nejen jejich kanceláře, ale i činnosti ostatních subdodavatelů, kteří se na projektu 
přímo podílejí.  
 
Zároveň v průběhu zpracování dokumentace došlo ke změnám v rámci zpracovávané projektové 
dokumentace na akci „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“, 
kterou zadal Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic, které rovněž měly vliv na sjednaný 
časový harmonogram plnění díla. 
 
S odvoláním na shora uvedené skutečnosti je proto zastupitelstvu obce předkládán ke schválení 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2019, jehož předmětem je prodloužení doby plnění 
Etapy č. 1 o 127 kalendářních dní. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Uzavření Dodatku č. 1 nemá vliv na schválený rozpočet obce. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 
9. 2019, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností MY3 
architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, Brno, jako zhotovitelem, jehož předmětem je 
prodloužení doby plnění Etapy č. 1 o 127 kalendářních dní. 
 
 
PŘÍLOHA: 
1 x Žádost o posunutí termínu 
1 x Dodatek č. 1 

ZO 4/2020 dne 17. 6. 2020 


