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Obec Kostomlaty nad Labem; Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Hronéticka 237, Kostomlaty nad Labem 289 21

Nymburk, dne 4. 6. 2020

Zadost o posunuti terminu plnéni ke smlouvé o dilo & $-2019-09 formou dodatku ke smlouvé.

VdZena pani starostko,

Z&4ddm Vas o posunuti terminu plnéni ke smlouvé o dilo & S-2019-09 mezi Obci Kostomlaty nad
Labem jakoZto Objednatelem a spole¢nosti MY3 architekti s.r.o. jakoZto Zhotovitelem ze dne 30.9.
2019 k projektu , PD — Revitalizace stfedu obce Kostomlaty nad Labem”.

Doba pInéni Etapy €. 1 dle smlouvy je 300 kalend&fnich dn(i od jejiho podpisu. Podle smlouvy by méla
byt Etapa €. 1 ukoncena Zhotovitelem ke dni 26. 7. 2020. Zdddm Vas o prodlouzeni doby plnéni Etapy
¢. 10127 kalendéfnich dni, tedy na 427 kalendainich dni od podpisu této smlouvy. Ukonéeni Etapy ¢.
1 by tak bylo stanoveno na datum 30. 11. 2020.

Divodem mé Zadosti jsou zmény vzniklé koordinaci s projektem ,11l/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM,
ul. Doubravskd — zklidnéni dopravy”. Re$eni ulice Doubravské byla podfizend znatna &ast naseho
navrhu ,Revitalizace stfedu obce Kostomlaty nad Labem®. Vyplynuly z toho &asové naroéné zmény
ke zpracovani z nasi strany, které jsme v dobé podpisu smlouvy nebyli schopni piedvidat.

Druhym dlivodem mé Zadosti jsou komplikace vzniklé vyhlagenim nouzového stavu na tzemi CR,
opatfenich omezujici pohyb osob a dalSich opatfenich souvisejicich s rozsifenim COVID — 19.
V disledku vyse zminéného bylo omezeno fungovéni nasi kancelafe, a to zejména ze strany nagich
projekénich subdodavatell, ktefi nebyli schopni plnit zévazky viéi néam v pfedpoklddanych
terminech.

Vzhledem k témto diivodiim Vas prosim o zvazeni mé zadosti. Vé&fim, Ze nase dlouhodobé spoluprace
nad projektem ,Revitalizace stfedu obce Kostomlaty nad Labem* je dlkazem toho, 7e ke své préci
pfistupujeme svédomité a nebyt vySe uvedenych okolnosti, nedoslo by na na$i strané k témto
komplikacim s terminem plnéni smlouvy. Za to se Vam upfimné& omlouvam.

Martin Hudec, MArchD;

jednatel MY3 architekti s.r.o.
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