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DODATEK č. 1   
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZE DNE 30. 9. 2019 

 
Číslo smlouvy Objednatele: S-2019-09 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 04 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

 
Obec Kostomlaty nad Labem  
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem    
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce 
IČ: 00239283, DIČ: CZ00239283 
Tel.: 724 183 250, e-mail: starostka@kostomlaty-obec.cz 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
MY3 architekti s.r.o. 
se sídlem: Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00  
zastoupená: Martinem Hudcem, Janou Hotařovou, Jiřím Huškem 
IČ: 072 13 263 
DIČ: CZ072 13 263 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106858 
bankovní spojení: 2001465001/2010 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)  

 
 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

1) Článek 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1 se ruší a nově zní takto: 
 

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných 
dokumentů dle čl. 2.3 v následujících termínech: 

 

ETAPY Doba plnění 

Předpokládané zahájení plnění dnem podpisu smlouvy  

Č. 1 Vypracování sloučené PD v rozsahu stanoveném 
SZ a prováděcími vyhláškami ke SZ, včetně 
souvisejících činností dle čl. 2.2.1 této Smlouvy 

do 427 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy 

 

Č. 2 Vypracování harmonogramu stavby a DPS 
v rozsahu stanoveném SZ a Vyhláškou, včetně 
souvisejících činností dle čl. 2.2.2 této Smlouvy 

do 90 kalendářních dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení  

Č. 3 Posouzení dotazů uchazečů k zadávacím 
podmínkám a příprava odborných reakcí na tyto 
dotazy dle čl. 2.2.3 této Smlouvy 

do 2 pracovních dnů ode dne 
předání dotazu Objednatelem.  

Č. 4 Výkon autorského dozoru při provádění stavby 
dle čl. 2.2.4 této Smlouvy 

Po celou dobu provádění stavby 
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2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a jedno 
(1) Zhotovitel. 

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni podpisu Dodatku č. 1.  

5) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. ………./2020 dne 17. 6. 
2020. 

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
 
 
V Kostomlatech nad Labem dne …………… V Kostomlatech nad Labem dne ……………….  
 
 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem  MY3 architekti s.r.o.                                                                                                            
      Ing. Romana Hradilová Martin Hudec, MArchD 
             starostka obce   jednatel společnosti 


