o DODATEK &. 1.
KE SMLOUVE O DiLO NA ZHOTOVENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE ZE DNE 30. 9. 2019

Cislo smlouvy Objednatele: S-2019-09
Cislo smlouvy Zhotovitele: 04

uzavfeny nize uvedeného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,obéansky zakonik“ nebo ,0Z"), (dale jen ,Smlouva“), mezi nize
uvedenymi smluvnimi stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IC: 00239283, DIC: CZ00239283

Tel.: 724 183 250, e-mail: starostka@kostomlaty-obec.cz
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s., &. .: 504364369/0800
(dale jen ,,Objednatel”)

a

MY3 architekti s.r.o.

se sidlem: Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

zastoupena: Martinem Hudcem, Janou Hotafovou, Jifim HuSkem

IC: 072 13 263

DIC: CZ072 13 263

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 106858
bankovni spojeni: 2001465001/2010

(dale jen ,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,Smluvni strany“ nebo téz jednotlivé jen ,Smluvni
strana“)

MEZI SMLUVNiMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NASLEDUJICI:

1) Clanek 3. TERMINY A MiSTO PLNENI odst. 3.1 se rusi a nové zni takto:

3.1. Zhotovitel je povinen provést dilo a s nim souvisejici ¢innosti, véetné predani pfislusnych
dokumentt dle €l. 2.3 v nasledujicich terminech:

ETAPY Doba pInéni

Predpokladané zahajeni plnéni dnem podpisu smlouvy

C. 1 Vypracovani slougené PD v rozsahu stanoveném | do 427 kalendafnich dnd od
SZ a provadécimi vyhlaskami ke SZ, véetné podpisu smiouvy
souvisejicich €innosti dle ¢l. 2.2.1 této Smiouvy

C. 2 Vypracovani harmonogramu stavby a DPS
v rozsahu stanoveném SZ a Vyhlaskou, véetné
souvisejicich ¢innosti dle ¢l. 2.2.2 této Smiouvy

do 90 kalendarnich dnu od nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

C. 3 Posouzeni dotazi uchazeéud k zadavacim
podminkam a pfiprava odbornych reakci na tyto
dotazy dle ¢l. 2.2.3 této Smlouvy

do 2 pracovnich dnG ode dne
predani dotazu Objednatelem.

C. 4 Vykon autorského dozoru pfi provadéni stavby

dle &l. 2.2.4 této Smlouvy Po celou dobu provadéni stavby




2) Ostatni ustanoveni Smlouvy zustavaji v platnosti beze zmén.

3) Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech (3) vyhotovenich v Eeském jazyce, pfiCemz vSechna
vyhotoveni maji platnost originalu. Dvé (2) vyhotoveni Dodatku ¢. 1 obdrzi Objednatel a jedno
(1) Zhotovitel.

4) Tento Dodatek ¢&. 1 nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a
ucinnosti prvnim dnem kalendafniho mésice néasledujiciho po dni podpisu Dodatku €. 1.

5) Tento Dodatek ¢. 1 byl schvalen usnesenim Zastupitelstva obce €. .......... /2020 dne 17. 6.
2020.

6) Smluvni strany prohladuji, Ze si tento Dodatek ¢. 1 pfecCetly, Ze s jeho obsahem souhlasi a na
dikaz toho k nému pfipojuji svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne ............... V Kostomlatech nad Labem dne ...................
Objednatel: Zhotovitel:
Obec Kostomlaty nad Labem MY3 architekti s.r.o.

Ing. Romana Hradilova Martin Hudec, MArchD

starostka obce jednatel spole¢nosti



