

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZE DNE 30. 9. 2019

Číslo smlouvy Objednatele: S-2019-09
Číslo smlouvy Zhotovitele: 04

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
IČ: 00239283, DIČ: CZ00239283
Tel.: 724 183 250, e-mail: starostka@kostomlaty-obec.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MY3 architekti s.r.o.

se sídlem: Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00
zastoupená: Martinem Hudcem, Janou Hotařovou, Jiřím Huškem
IČ: 072 13 263
DIČ: CZ072 13 263
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106858
bankovní spojení: 2001465001/2010
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1) Článek 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1 se ruší a nově zní takto:

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a s ním související činnosti, včetně předání příslušných dokumentů dle čl. 2.3 v následujících termínech:

ETAPY	Doba plnění
Předpokládané zahájení plnění	dnem podpisu smlouvy
Č. 1 Vypracování sloučené PD v rozsahu stanoveném SZ a prováděcími vyhláškami ke SZ, včetně souvisejících činností dle čl. 2.2.1 této Smlouvy	do 427 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Č. 2 Vypracování harmonogramu stavby a DPS v rozsahu stanoveném SZ a Vyhláškou, včetně souvisejících činností dle čl. 2.2.2 této Smlouvy	do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
Č. 3 Posouzení dotazů uchazečů k zadávacím podmínkám a příprava odborných reakcí na tyto dotazy dle čl. 2.2.3 této Smlouvy	do 2 pracovních dnů ode dne předání dotazu Objednatелеm.
Č. 4 Výkon autorského dozoru při provádění stavby dle čl. 2.2.4 této Smlouvy	Po celou dobu provádění stavby

- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni podpisu Dodatku č. 1.
- 5) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č./2020 dne 17. 6. 2020.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne

V Kostomlatech nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová
starostka obce

MY3 architekti s.r.o.
Martin Hudec, MArchD
jednatel společnosti