

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 4/2020 dne 17. 6. 2020**

V Kostomlatech n. Labem dne 15. 6. 2020

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 6: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci „Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“**DŮVODOVÁ ZPRÁVA:**

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo svým usnesením č. 75/2019 Smlouvu o dílo č. S-2019-09 na zhotovení projektové dokumentace s názvem „PD – Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“, uzavřenou mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností MY3 architekti s.r.o. Brno, jako zhotovitelem.

Společnost MY3 architekti s.r.o. Brno, požádala obec o prodloužení doby plnění Etapy č. 1 (zpracování projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení) a to o 127 kalendářních dní.

Důvodem jejich žádosti je především skutečnost, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR a přijetím opatření, souvisejících s rozšířením nemoci COVID-19, bylo omezeno fungování nejen jejich kanceláře, ale i činnosti ostatních subdodavatelů, kteří se na projektu přímo podílejí.

Zároveň v průběhu zpracování dokumentace došlo ke změnám v rámci zpracovávané projektové dokumentace na akci „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“, kterou zadal Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic, které rovněž měly vliv na sjednaný časový harmonogram plnění díla.

S odvoláním na shora uvedené skutečnosti je proto zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2019, jehož předmětem je prodloužení doby plnění Etapy č. 1 o 127 kalendářních dní.

VZTAH K ROZPOČTU:

Uzavření Dodatku č. 1 nemá vliv na schválený rozpočet obce.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2019, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností MY3 architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, Brno, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení doby plnění Etapy č. 1 o 127 kalendářních dní.

PŘÍLOHA:

- 1 x Žádost o posunutí termínu
- 1 x Dodatek č. 1