

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 3/2024 dne 25. 6. 2024**

V Kostomlatech n. Labem dne 17. 6. 2024

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce	..... Marie Žabová, referent OÚ

**Bod č. 9: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Vodovod a kanalizace Vápensko a Rozkoš – část rekonstrukce ČOV)**

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského nám. 12, Zásmyky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“.

V průběhu realizace díla vznikl, na základě doporučení „oprávněné osoby obce“ pro provozování ČOV a kanalizace (pí. Hrstková) a po konzultacích s pracovníky obsluhy ČOV z hlediska běžného provozu zařízení, požadavek na doplnění a úpravu navrhované elektroinstalace. Doplnění nebo úprava bude provedena na technologické části ČOV, na stavební části ČOV a vedlejších zařízeních umístěných v areálu ČOV (stavební buňka). Tyto provedené změny zajistí vylepšení chodu ČOV.

**Celková cena vícenákladů (víceprací) činí 846.229,02 Kč bez DPH.**

Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 03 včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo.

**VZTAH K ROZPOČTU**

Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6121 Stavby

**NÁVRH USNESENÍ**

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 03 na stavbu s názvem „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty, se sídlem Komenského nám. 12, Zásmyky, jako zhotovitelem.

**PŘÍLOHY:**

Dodatek č. 3

Změnový list č. 3 vč. soupisu prací