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 V Kostomlatech n. Labem dne 7. 6. 2021 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 

Bod č. 6: Dodatek č. 1 – oprava kapličky v Hroněticích  
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo svým usnesením č. 95/2020 ze dne           
9. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava kapličky sv. Vojtěcha v Hroněticích.  
 
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal, že provede celkovou opravu kapličky v souladu 
se stavebním rozpočtem, tvořícím Přílohu č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo. Předmětem oprav 
podle tohoto rozpočtu byla mimo jiné i částečná oprava pozinkované střešní krytiny.  
 
Při místním šetření, které se konalo dne 28. 4. 2021 za účasti zástupkyň Národního 
památkového ústavu a odboru kultury Městského úřadu v Nymburce však bylo zjištěno, že 
střešní plášť je v takovém stavu, že už nelze provést jeho lokální opravy, ale že je nutné 
přistoupit k výměně všech klempířských prvků z důvodu celkové degradace materiálu.  
 
Zhotovitel byl na základě této skutečnosti požádán o zpracování cenové nabídky na tyto 
klempířské práce, spočívající ve výměně střešní krytiny a oplechování sloupů lucerny, špice a 
říms. 
 
S ohledem na tyto skutečnosti proto zhotovitel požádal o prodloužení termínu odevzdání díla 
do 31. 10. 2021 (namísto sjednaného termínu do 31. 8. 2021) a dále o rozšíření předmětu a 
navýšení ceny tohoto díla o 102.658,85 Kč včetně DPH. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
 
Navýšenou cenu díla bude možné uhradit z prostředků deponovaných ve 
schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 v paragrafu 3326 Pořízení, zachování a obnova 
hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, položka 5171 Opravy a 
udržování. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
14. 12. 2020, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností 
Tichý a spol. s. r. o. Čelákovice, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení doby 
plnění díla a navýšení ceny díla o 102.658,85 Kč včetně DPH. 
 
 
PŘÍLOHY: 
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
Položkový rozpočet 

ZO 3/2021 dne 10. 6. 2021 


