

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 3/2021 dne 10. 6. 2021**

V Kostomlatech n. Labem dne 7. 6. 2021

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 6: Dodatek č. 1 – oprava kapličky v Hroněticích

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo svým usnesením č. 95/2020 ze dne 9. 12. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava kapličky sv. Vojtěcha v Hroněticích.

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal, že provede celkovou opravu kapličky v souladu se stavebním rozpočtem, tvořícím Přílohu č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo. Předmětem oprav podle tohoto rozpočtu byla mimo jiné i částečná oprava pozinkované střešní krytiny.

Při místním šetření, které se konalo dne 28. 4. 2021 za účasti zástupkyň Národního památkového ústavu a odboru kultury Městského úřadu v Nymburce však bylo zjištěno, že střešní plášť je v takovém stavu, že už nelze provést jeho lokální opravy, ale že je nutné přistoupit k výměně všech klempířských prvků z důvodu celkové degradace materiálu.

Zhotovitel byl na základě této skutečnosti požádán o zpracování cenové nabídky na tyto klempířské práce, spočívající ve výměně střešní krytiny a oplechování sloupů lucerny, špice a říms.

S ohledem na tyto skutečnosti proto zhotovitel požádal o prodloužení termínu odevzdání díla do 31. 10. 2021 (namísto sjednaného termínu do 31. 8. 2021) a dále o rozšíření předmětu a navýšení ceny tohoto díla o 102.658,85 Kč včetně DPH.

VZTAH K ROZPOČTU:

Navýšenou cenu díla bude možné uhradit z prostředků deponovaných ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2021 v paragrafu 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, položka 5171 Opravy a udržování.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 12. 2020, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností Tichý a spol. s r. o. Čelákovice, jako zhotovitelem, jehož předmětem je prodloužení doby plnění díla a navýšení ceny díla o 102.658,85 Kč včetně DPH.

PŘÍLOHY:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Položkový rozpočet