

MY3 architekti s.r.o.; Martin Hudec, jednatel společnosti


Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

Tel.: 731 951 870; e-mail: martin.hudec@my3architekti.cz

Obec Kostomlaty nad Labem; Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Hronětická 237, Kostomlaty nad Labem 289 21

Obec Kostomlaty n. L. okres Nymburk	Čís. dopor. 0503K2
Došlo: 28-05-2021	Zpracovatel SPZ/ŽAB
Č.j.: 85712021	Ukl. znak Jb.7/45
Přílohy: -	



Nymburk, dne 27. 5. 2021

**Žádost o úpravu smlouvy o dílo č. S-2019-09, odstavce 5. Platební podmínky v bodě 5.2.**

Vážená paní starostko,

Žádám Vás úpravu bodu 5.2 v odstavci 5. Platební podmínky ve smlouvě o dílo č. S-2019-09 mezi Obcí Kostomlaty nad Labem jakožto Objednatelem a společností MY3 architekti s.r.o. jakožto Zhotovitelem ze dne 30.9. 2019 k projektu „PD – Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“.

Stávající znění bodu 5.2 zní:

*„Cena za etapu díla č. 1 dle čl. 2.2.1 bude uhrazena následovně: 50 % z ceny díla této etapy po předání/potvrzení této etapy díla objednatelem a 50 % z ceny díla této etapy po nabytí právní moci sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.“*

Vzhledem k tomu, že tato etapa byla obcí předána/potvrzena a žádost na stavební úřad byla podána v listopadu roku 2020 a k dnešnímu datu nebylo zahájeno žádné řízení v této věci, prosím obec o úhradu 90 % z ceny díla této etapy, a to z toho důvodu, že ukončení plnění této etapy závisí na spolupráci a postoji příslušného stavebního úřadu k žádosti o příslušné povolení, respektive rozhodnutí k projektu.

Nadále se maximálně vynasnažíme jít stavebnímu úřadu vstříc, abychom povolení projektu urychlili, jak jen to bude možné.