

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 14. 12. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „Dodatek č. 1“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504364369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Tichý a spol. s r. o.

se sídlem: Rybářská 154, 250 88 Čelákovice

jednající: Milanem Tichým, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Milan Tichý, tel.:, e-mail:

bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 55601081/0100

IČ: 475 41 661

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25432

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (ze dne 14. 12. 2020 – dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Čl. IV se ruší a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 31. 10. 2021.**

2. čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla	531.960,00 Kč
Navýšení ceny díla (vícepráce)	102.658,85 Kč
Cena díla celkem	634.618,85 Kč

(slovy: **šest set třicet čtyři tisíce šest set osmnáct korun českých a osmdesát pět haléřů**)

Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č.
ze dne 10. 6. 2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14. 12. 2020 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne:

V Čelákovících dne:

.....
Ing. Romana Hradilová
starostka obce

.....
Milan Tichý
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný rozpočet vícepráce