

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	1.2.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet vstupu do objektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatelem bylo rozhodnuto o neprovedení hlavního vstupu do objektu z východní strany z cihelného zdiva, pultovou střechou a prosklením z makrolonu dle PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-45 221,70,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-45 221,70,- Kč	Bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	1.2.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna střechy chodby, doplnění kontralatí včetně těsnění pod kontralatě.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V PD bylo počítáno s provedením shodné skladby střechy pro celý objekt MŠ této etapy. Vzhledem ke spádu střechy chodby 5° je nutné doplnění skladby o střechy o trvale vodotěsnou vrstvu z modifikovaného živичného samolepícího pásu umístěného na roznášecí vrstvu z palubek. Dále je součástí změnového listu záměna materiálu prvků krovu chodby včetně sloupů a pásků, které vzhledem ke skutečnosti, že budou pohledové, musí být dodány ve standardu sušenému pohledovému KVH profilů, oproti ve výkazu výměr uvedenému smrkovému řezivu. Ze stejného důvodu budou OSB desky nahrazeny palubkami stejné tloušťky, všechny tyto prvky budou opatřeny lazurou. 2. Ve výkazu výměr nebyly obsaženy kontralatě, které jsou nutné pro správnou funkci odvětrání jednoplášťové střechy, současně s tím bylo doplněno i těsnění pod kontralatě. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-37 850,52,- Kč	162 892,97,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
125 042,45,- Kč	Bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689

Změnový list vystavil: Ondřej Cachovan

Datum: 8.2.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odpočet zdroje tepla změny na slaboproudu a MaR.

Popis a zdůvodnění změny:

1. K vytápění pavilonu č. 3 bude použit stávající funkční zdroj tepla, oproti tomuto bude připočtena dodávka elektrického ohřívače vody, který měl být součástí odečteného plynového kotle.
2. Nebudou provedeny a proto je tímto změnovým listem odečtena většina magnetických kontaktů, dále nebude proveden rozvaděč, oproti tomuto jsou změnovým listem doplněny o zálohovaný posilovač sběrnice, čtečku a rackovou skříň.
3. Změnovým listem je vzhledem k odpočtu zdroje tepla odečten též modulační regulátor tepla.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-195 116,90,- Kč**29 825,44,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-165 291,46,- Kč

Bez dopadu na změnu
termínu dokončení díla.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	15.3.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet mřížek fasády, dilatačních lišt, doplnění chybějících lišt fasády se zakrytím výplní otvorů z vnitřní i vnější strany, změny na okapovém chodníku, nopová folie, požární zeď, odpočet skládací stěny.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nebudou provedeny fasádní mřížky, které měly být osazeny do vnějších podhledů střechy (říms) pro odvětrání podstřešního prostoru. Střecha bude dostatečně odvětrána okapním větracím pásem a odvětrávaným hřebenem. 2. Bude použita pouze část ve výkazu výměr uvedených dilatačních lišt. 3. Chybějící začišťovací a rohové lišty fasády a zakrytí výplní otvorů jsou tímto ZL doplněny. 4. Okapový chodník bude z důvodu zamezení prorůstání rostlin doplněn o separační vrstvu z geotextilie, dále bude okapový chodník prodloužen ke stávajícímu objektu. 5. Zateplený sokl bude doplněn o nopovou folii včetně lišty. 6. Z důvodu dodržení požadavků uvedených v PBŘ bude nutné zvýšit v místě požárního úseku navýšit atiku včetně klempířských prvků. 7. Provozovatelem nebyla požadována skládací stěna mezi místnostmi heren, proto je tímto změnovým listem odečtena. 		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-35 595,72,- Kč	91 508,91,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 913,19,- Kč	Bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	13.5.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna nášlapné vrstvy podlah.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitelem je navržena a objednatelem odsouhlasena záměna podlah v místnostech, kde dochází k pohybu osob v obuvi z PVC na dlažbu, jelikož budou použity dlažby s nejvyšším možným stupněm otěruvzdornosti, a to z důvodu zejména životnosti a dále lepší údržby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-108 658,00,- Kč	113 100,51,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 442,51,- Kč	Bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	