

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Smlouvy Objednatele: **Z-2020-01**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **Z2005N071**

ze dne 7. 7. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: petr@dozory-vild.cz

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o.

se sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice

jednající: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Michal Černota, Pavel Dubánek

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 1502317002/5500

IČ: 05925801

DIČ: CZ05925801

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2020-01 a číslo smlouvy Zhotovitele Z2005N071 ze dne 7. 7. 2020 – dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 až 5 (dále jen „**ZL**“), a v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla - II. etapa - cena bez DPH: 12 202 412,21 Kč

Snížení ceny díla – II. etapa dle ZL č. 1 až 5 bez DPH: 25 115,01 Kč

Cena díla II. etapa – cena bez DPH: 12 177 297,20 Kč

Cena díla III. etapa - cena bez DPH: 12 571 379,44 Kč

Celková cena díla (II. a III. etapa) bez DPH: 24 748 676,64 Kč

DPH (21 %): 5 202 496,25 Kč

Celková cena díla (II. a III. etapa) vč. DPH 29 945 898,73 Kč

(Celková cena díla za II. a III. etapu slovy:

dvacetčtyřmilionůsedmsetčtyřicetostisícšestsetšedesátšest a 64/100 korun českých bez DPH).

Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. ze dne 23. 9. 2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2020-01 a číslo smlouvy Zhotovitele Z2005N071) ze dne 7. 7. 2020 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne _____

V Pardubicích dne _____

za Objednatele:
Obec Kostomlaty nad Labem

za Zhotovitele:
Stavrecon Pradubice s. r. o.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Ondřej Cachovan
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 5

Příloha č. 2 – oceněné soupisy prací dle změnových listů č. 1 až 5