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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

číslo Smlouvy Objednatele: Z-2020-01 
číslo Smlouvy Zhotovitele: Z2005N071 

ze dne 7. 7. 2020 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

 
Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: petr@dozory-vild.cz  
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz 
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800 
IČ: 00239283 
DIČ: CZ00239283 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o. 
se sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice 
jednající: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat: Michal Černota, Pavel Dubánek 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 1502317002/5500 
IČ: 05925801 
DIČ: CZ05925801 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka39169 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 10 Smlouvy o dílo (číslo 
smlouvy Objednatele Z-2020-01 a číslo smlouvy Zhotovitele Z2005N071 ze dne 7. 7. 2020 – dále 
jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
Čl. I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy: 
 

čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto: 

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 až 5 (dále jen „ZL“), a 
v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

Původní cena díla - II. etapa - cena bez DPH:     12 202 412,21 Kč 
Snížení ceny díla – II. etapa dle ZL č. 1 až 5 bez DPH:  25 115,01 Kč 
Cena díla II. etapa – cena bez DPH:      12 177 297,20 Kč 

Cena díla III. etapa - cena bez DPH:       12 571 379,44 Kč 

Celková cena díla (II. a III. etapa) bez DPH:      24 748 676,64 Kč 

DPH (21 %):                  5 202 496,25 Kč 

Celková cena díla (II. a III. etapa) vč. DPH      29 945 898,73 Kč 

(Celková cena díla za II. a III. etapu slovy: 
dvacetčtyřimilionůsedmsetčtyřicetosmtisícšestsetsedmdesátšest a 64/100 korun českých 
bez DPH).  
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Čl. II.  

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. …………….. ze dne 23. 9. 2021. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2020-01 a číslo smlouvy 
Zhotovitele Z2005N071) ze dne 7. 7. 2020 zůstávají beze změny a v platnosti.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Pardubicích dne ___________ 
 
 
 
za Objednatele: za Zhotovitele: 
Obec Kostomlaty nad Labem Stavrecon Pradubice s. r. o.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Romana Hradilová                Ondřej Cachovan 
     starostka obce               jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 5 
Příloha č. 2 – oceněné soupisy prací dle změnových listů č. 1 až 5 


