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ZMENOVY LIST Cislo ZL: 1

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689
Zmeénovy list vystavil: | Ondrej Cachovan
Datum: 1.2.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmé&nu rozsahu
dila:

Pfedmét zmény:
Odpocet vstupu do objektu.
Popis a zdiivodnéni zmény:

Objednatelem bylo rozhodnuto o neprovedeni hlavniho vstupu do objektu
z vychodni strany z cihelného zdiva, pultovou stfechou a prosklenim z makrolonu

dle PD.
Pocet pfipojenych listll specifikaci: Pocet pfipojenych vykresi:
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
-45 221,70,- K¢ 0,00,- Ké
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana Ih(ta dokondeni dila:
-45 221,70,- K¢ Bez dopadu na zménu
terminu dokonceni dila.

Veskeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
trovni co do jakosti materialli, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo piedpoklada
projektové dokumentace.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum:; Datum:




ZMENOVY LIST

Cislo ZL: 2

Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.0., Pardubice, Milheimova 2689

Zménovy list vystavil:

Ondrej Cachovan

Datum:;

1.2.2021

dila:

Predmét zmény:

pod kontralaté.

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmé&nu rozsahu

Zaména stfechy chodby, doplnéni kontralati véetné tésnéni pod kontralaté.

Popis a zdiivodnéni zmény:

1.V PD bylo poéitano s provedenim shodné skladby stfechy pro cely objekt MS této
etapy. Vzhledem ke spadu stfechy chodby 5° je nutné doplnéni skladby o stfechy
o trvale vodotésnou vrstvu z modifikovaného Zivicného samolepiciho pasu
umisténého na roznaseci vrstvu z palubek. Dale je souéasti zménového listu
zaména materialu prvkl krovu chodby véetné sloupd a paskd, které vzhledem ke
skutec€nosti, Ze budou pohledové, musi byt dodany ve standardu susenému
pohledovému KVH profilli, oproti ve vykazu vymér uvedenému smrkovému fezivu.
Ze stejného dlivodu budou OSB desky nahrazeny palubkami stejné tloustky,
v8echny tyto prvky budou opatieny lazurou.

2. Ve vykazu vymér nebyly obsazeny kontralaté, které jsou nutné pro spravnou
funkci odvétrani jednoplastové stfechy, soucasné s tim bylo dopinéno i tésnéni

Pocet pfipojenych listll specifikaci: Pocet pfipojenych vykresu:
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
-37 850,52,- K¢ 162 892,97,- K¢
Vysledna cena zmény bez DPH : Noveé sjednana |hita dokonéeni dila:
125 042,45,- K¢ Bez dopadu na zménu
terminu dokonceni dila.

Veskeré prace budou spifiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné

Urovni co do jakosti materialQ, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pifedpoklada
projektové dokumentace.

Datum:

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum:
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ZMENOVY LIST

cislo ZL: 3

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689
Zmenovy list vystavil: | Ondfej Cachovan
Datum: 8.2.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu

dila:

Pfedmét zmény:

Odpocet zdroje tepla zmény na slaboproudu a MaR.

Popis a zdtvodnéni zmény:

1.

K vytapéni pavilonu &. 3 bude pouzit stavajici funkéni zdroj tepla, oproti tomuto

bude pfipoétena dodavka elektrického ohfivace vody, ktery mél byt soudéasti

odecteného plynového kotle.

Nebudou provedeny a proto je ti

mto zménovym listem odedtena vétsina

magnetickych kontaktl, dale nebude proveden rozvadég, oproti tomuto jsou
zmenovym listem dopinény o zalohovany posilova& sbérnice, &te¢ku a rackovou

skfin.

regulator tepla.

Zménovym listem je vzhledem k odpoétu zdroje tepla odecten téz modulaéni

Pocet pfipojenych listl specifikaci:

Pocet pfipojenych vykres(:

Cena ménépraci bez DPH :

-195 116,90,- K¢

Cena vicepraci bez DPH :

29 825,44,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

-165 291,46,- K¢

Nové sjednana Ihita dokoné&eni dila:

Bez dopadu na zménu
terminu dokonceni dila.

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti material(, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada

projektové dokumentace.

Podpis zmocnénce objednatele:

Datum:

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum:
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ZMENOVY LIST Cislo ZL: 4

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689
Zmeénovy list vystavil: | Ondfej Cachovan
Datum: 15.3.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Pfedmét zmény:
Odpodet mfizek fasady, dilatagnich list, dopinéni chybéjicich list fasady se
zakrytim vyplni otvoril z vnitfni i vnéjsi strany, zmény na okapovém chodniku,
nopova folie, pozarni zed, odpocet skladaci stény.

Popis a zdiivodnéni zmény:

1. Nebudou provedeny fasadni mfizky, které mély byt osazeny do vnéjSich
podhled(i stfechy (fims) pro odvétrani podstfesniho prostoru. Stfecha bude
dostateéné odvétrana okapnim vétracim pasem a odvétravanym hiebenem.

2. Bude pouzita pouze &ast ve vykazu vymér uvedenych dilatacnich list.

3. Chybéjici zadistovaci a rohové listy fasady a zakryti vyplni otvord jsou timto ZL
dopinény.
4. Okapovy chodnik bude zdlvodu zamezeni prorlstani rostlin doplnén o

separaéni vrstvu z geotextilie, dale bude okapovy chodnik prodlouzen ke
stavajicimu objektu.

5. Zatepleny sokl bude doplnén o nopovou folii véetné listy.

6. Z diivodu dodrzeni pozadavkii uvedenych v PBR bude nutné zvysit v misté
pozarniho Gseku navysit atiku véetné klempifskych prvka.

7. Provozovatelem nebyla poZadovana skladaci sténa mezi mistnostmi heren,
proto je timto zménovym listem odectena.

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykresu:
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
-35 595,72,- K¢ 91 508,91,- Ké
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana Ihlta dokondeni dila:
55 913,19,- K¢ Bez dopadu na zménu
: terminu dokon¢eni dila.




ZMENOVY LIST

¢islo ZL: 5

Zhotovitel: Stavrecon Pardubice s.r.o., Pardubice, Milheimova 2689

Zmeénovy list vystavil: | Ondiej Cachovan

Datum: 13.5.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smiouvou o dilo tuto zménu rozsahu

dila:

Predmét zmény:
Zameéna naslapné vrstvy podlah.

Popis a zdivodnéni zmény:

Zhotovitelem je navrZzena a objednatelem odsouhlasena zaména podlah

v mistnostech, kde dochazi k pohybu osob v obuvi z PVC na dlazbu, jelikoZ budou
pouzity dlazby s nejvy$§im moznym stupném otéruvzdornosti, a to z divodu
zejména Zivotnosti a dale lepsi udrzby.

Pocet pripojenych listll specifikaci:

Pocet pfipojenych vykresu:

Cena ménépraci bez DPH :

-108 658,00,- K&

Cena vicepraci bez DPH :

113 100,51,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

4 442,51,- K¢

Nové sjednana |hita dokonéeni dila:

Bez dopadu na zménu
terminu dokondéeni dila.

Veskeré prace budou spifiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
trovni co do jakosti materialli, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpokiada

projektové dokumentace.

Podpis zmocnénce objednatele:

Datum:

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum:




