OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 6/2021 dne 23 9 2021 V Kostomlatech n. Labem dne 20. 9. 2021

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Bod &. 7: Dodatek ¢&. 1 ke Smlouvé o dilo — Stavebni tpravy MS 2. etapa

DUVODOVA ZPRAVA:

Stav realizace akce: y

Zhotovitele stavby s nazvem ,Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem — Il a lll. etapa® je na
zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) spole€nost Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice.
V soucasné dobé je dokoncena Il. etapa tohoto dila tj. 3. pavilon. Nyni jsou jeSté odstrafiovany jen
drobné vady a nedodélky nebranici fadnému a bezpecnému uzivani. Kolaudaéni souhlas je jiz vydan
a pavilon €. 3 je plné v provozu. V pribéhu vystavby doSlo k nékterym zméndm (viceprace i
ménéprace), jejichz vyporadani je feSeno ve zménovych listech (ZL) ¢. 1 az &. 5. Tyto ZL jsou
podkladem pro schvaleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova hodnota dila se zménovymi listy
snizi o ¢astku ve vysi 25 115,01 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 1 — odpocet hlavniho vstupu

Obsahem ZL €. 1 je neprovedeni hlavniho vstupu do objektu z cihelného zdiva, pultovou stfechou a
prosklenim z makrolonu dle projektové dokumentace. Byl zvolen stejny vzhled vstupu jako u jiz
zrekonstruovaného pavilonu €. 1.

Cena ménépraci Cini - 45 221,70 K€ bez DPH.

Zménovy list €. 2 — zména stfechy chodby, doplnéni kontralati vé. tésnéni pod kontralaté

V PD bylo po¢itano s provedenim shodné skladby stfechy pro cely objekt MS této etapy. Vzhledem ke
spadu stfechy chodby 5° bylo nutné doplnit skladby stfechy o trvale vodotésnou vrstvu
z modifikovaného zivicného samolepiciho pasu umisténého na roznaSeci vrstvu z palubek. Déle je
soucasti zménového listu zaména materidlu prvkd krovu chodby vcetné slouptd a paskud, které
vzhledem ke skute¢nosti, ze budou pohledové, byly dodany KVH profily, oproti ve vykazu vymér
uvedenému smrkovému Fezivu. Ze stejného dlvodu byly OSB desky nahrazeny palubkami stejné
tloustky, vSechny tyto prvky byly opatfeny lazurou. Ve vykazu vymér nebyly obsazeny kontralaté,
které jsou nutné pro spravnou funkci odvétrani jednoplastové stiechy, soucasné s tim bylo doplnéno i
tésnéni pod kontralaté.

Cena ménépraci Cini - 37 850,52 K& bez DPH a vicepraci + 162 892,97 K¢ bez DPH. Vysledna cena
zmény + 125 042,45 Ké bez DPH.

Zménovy list €. 3 — Odpocet zdroje tepla zmény na slaboproudu a MaR

K vytapéni pavilonu €. 3 bude pouzit stavajici funkéni zdroj tepla, oproti tomuto byla pfipoctena
dodavka elektrického ohfivace vody, ktery mél byt sou¢asti odecteného plynového kotle. Také nebyla
provedena vétSina magnetickych kontaktll u zabezpecovaciho zafizeni, a proto jsou timto zménovym
listem odecteny. Dale nebyl proveden rozvadé¢, oproti tomuto byl doplnén zalohovany posilovaé
sbérnice, ¢tecka a rackova skfin.

Zmeénovym listem je vzhledem k odpoctu zdroje tepla odecten téz modulacni regulator tepla.

Cena méneépraci ¢ini — 195 116,90 K& bez DPH a vicepraci + 29 825,44 K& bez DPH. Vysledn& cena
zmény — 165 291,46 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 4 — Odpocet mfizek fasady, dilatacnich list, doplnéni chybéjicich list fasady se
zakrytim vyplni otvora z vnitini i vnéjSi strany, zmény na okapovém chodniku, nopova folie,
pozarni zed', odpocet skladaci stény

Stranka1z2




OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

V ramci tohoto ZL je neprovedeni fasadnich mfizek, kieré mély byt osazeny do vnéjSich podhledi
stfechy (fims) pro odvétrani podstfeSniho prostoru. Stfecha byla dostatecné odvétrana okapnim
vétracim pasem a odvétravanym hiebenem. Byla pouzita jen €ast dilatacnich list, naopak byly
doplnény zaclistovaci a rohové listy fasady a zakryti vyplni otvor(. Dale byl z ddvodu zamezeni
prorustani rostlin okapovy chodnik doplnén o separacni vrstvu geotextilie a jeho délka prodlouzena az
ke stavajicimu objektu, k zateplenému soklu doplnéna nopova folie v¢. listy. Z ddvodu pozadavku
vyplyvajicich z pozarné bezpecnostniho feseni bylo nutné v misté jednoho z pozarnich Usekld navysit
atiku v¢. osazeni klempifskych prvkl. Na zakladé pozadavku vedeni MS nebyla instalovana skladaci
sténa mezi mistnostmi heren. Tato byla odectena.

Cena ménépraci ¢ini — 35 595,72 K& bez DPH a vicepraci + 91 508,91 K& bez DPH. Vysledna cena
zmény + 55 913,19 K& bez DPH.

Zménovy list €. 5 — Zaména naslapné vrstvy podlah

Zhotovitelem byla navrzena a objednatelem odsouhlasena zdména podlah v mistnostech, kde
dochéazi ke zvy$enému pohybu osob. Z plavodniho PVC na dlazbu. Byly pouzity dlazby s nejvy$Sim
moznym stupném otéruvzdornosti, a to z divodu zejména zvySeni zivotnosti a dale lepSi udrzby.

Cena ménépraci ¢ini — 108 658,- K& bez DPH a vicepraci + 113 100,51 K& bez DPH. Vysledna cena
zmény + 4 442,51 K¢ bez DPH.

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 1 az ZL ¢. 5 a Dodatek €. 1 ke
smlouvé o dilo

Celkova cena dila Il. etapy (3. pavilon) po zapocteni vicepraci a ménépraci dle ZL €. 1 az 5 ¢€ini
12 177 297,20 K¢ bez DPH (pGvodni celkova cena 12 202 412,21 K& bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU:
Snizeni ceny dila souvisejici se zménovymi listy €. 1 az 5 resp. uzavienim Dodatku €. 1 k SoD bude
promitnuto do paragrafu 3111 (Matefské Skoly) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 az 5 na stavbu s nazvem
»Stavebni Uupravy MS Kostomlaty nad Labem - Il. a lll. etapa® pro ¢ast dila Il. etapa.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2020-01 a cislo smlouvy zhotovitele Z2005N071) ze dne 7. 7. 2020 mezi obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spole¢nosti Stavrecon Pardubice s. r. 0., Pardubice, jako
zhotovitelem, na stavbu s nazvem ,Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem - Il. a lll. etapa“.

PRILOHY:
Zmeénovy list¢. 1 az 5
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
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