

REKAPITULACE ZMĚN
MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – II. etapa

cena díla dle SOD II. etapa 12 202 412,21
 maximální přípustná změna prací do 15%
 z ceny díla 1 830 361,83

ZMĚNA	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM	ABSOLUTNÍ HODNOTA	TERMÍN ZL
ZL1 odpočet vstupu	-45 221,70	0,00	-45 221,70	45 221,70	01.02.2021
ZL2 střecha	-37 850,52	162 892,97	125 042,45	200 743,49	01.02.2021
ZL3 slaboproud, mar, kotel, ohřivač	-195 116,90	29 825,44	-165 291,46	224 942,34	08.02.2021
ZL4 fasáda, okapový chodník, požární zed'	-35 595,72	91 508,91	55 913,19	127 104,63	15.03.2021
ZL5 NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH	-108 658,00	113 100,51	4 442,51	221 758,51	13.05.2021
CELKEM	-422 442,84	397 327,83	-25 115,01	819 770,67	

cena díla dle SOD včetně dodatku bez DPH 12 177 297,20
 DPH 2 557 232,41
 cena díla dle SOD včetně dodatku včetně DPH 14 734 529,61