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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo Smlouvy Objednatele: Z-2021-01
číslo Smlouvy Zhotovitele: 03/2021

ze dne 15. 3. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce 
ve věcech technických oprávněn jednat: 
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: petr@dozory-vild.cz
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800
IČ: 00239283
DIČ: CZ00239283
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MS STAVMONT s. r. o.
se sídlem: Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice 
jednající: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: 
Jindřich Schytil, tel. 727 819 041, e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
Jan Dršata, tel. 727 819 042, e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 3065146389/0800
IČ:28160240, DIČ: CZ28160240
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. 
C vložka 21157
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo 
smlouvy Objednatele Z-2021-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 03/2021 ze dne 15. 3. 2021 – dále jen 
„Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I. 

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Čl. IV se ruší a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli takto nejpozději do 311 kalendářních 

dnů od uzavření této smlouvy, tj. nejpozději do 30. 1. 2022.  

2. Čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 až 8 (dále jen „ZL“), a 

v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Zvýšení ceny díla – dle ZL č. 1 až 8 bez DPH: 385 261,70 Kč

Celková cena díla bez DPH:   7 284 378,70 Kč

DPH (21 %):          1 529 719,53 Kč

Celková cena díla vč. DPH   8 814 098,23 Kč

(Celková cena díla slovy: sedmmilionůdvěstěosmdesátčtyřitisíctřistasedmdesátosm korun 

českých a sedmdesát haléřů bez DPH). 
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Čl. II. 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. ……………. ze dne 9. 12. 2021.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2021-01 a číslo smlouvy 
Zhotovitele 03/2021) ze dne 15. 3. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Senotíně dne ___________

za Objednatele: za Zhotovitele:
Obec Kostomlaty nad Labem MS STAVMONT s. r. o.                                                                                                            

Ing. Romana Hradilová               Bc. Martin Schytil, DiS
     starostka obce             jednatel společnosti

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 8




