

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Smlouvy Objednatele: **Z-2021-01**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **03/2021**

ze dne 15. 3. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: [petr@dozory-vild.cz](mailto:petr@dozory-vild.cz)

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: [sprava@kostomlaty-obec.cz](mailto:sprava@kostomlaty-obec.cz)

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

### **Zhotovitel: MS STAVMONT s. r. o.**

se sídlem: Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice

jednající: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Jindřich Schytil, tel. 727 819 041, e-mail: [ms.stavmont@seznam.cz](mailto:ms.stavmont@seznam.cz)

Jan Dršata, tel. 727 819 042, e-mail: [ms.stavmont@seznam.cz](mailto:ms.stavmont@seznam.cz)

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 3065146389/0800

IČ:28160240, DIČ: CZ28160240

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd.

C vložka 21157

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2021-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 03/2021 ze dne 15. 3. 2021 – dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### **Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

#### **1. Čl. IV se ruší a nahrazuje se takto:**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli takto nejpozději **do 311 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy, tj. **nejpozději do 30. 1. 2022.**

#### **2. Čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:**

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 až 8 (dále jen „**ZL**“), a v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Zvýšení ceny díla – dle ZL č. 1 až 8 bez DPH: 385 261,70 Kč

**Celková cena díla bez DPH: 7 284 378,70 Kč**

DPH (21 %): 1 529 719,53 Kč

Celková cena díla vč. DPH 8 814 098,23 Kč

**(Celková cena díla slovy: sedmmilionůdvěstěosmdesátčtyřtisícťristasedmdesátosm korun českých a sedmdesát haléřů bez DPH).**

## Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. .... ze dne 9. 12. 2021.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2021-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 03/2021) ze dne 15. 3. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Senotíně dne \_\_\_\_\_

**za Objednatele:**  
**Obec Kostomlaty nad Labem**

**za Zhotovitele:**  
**MS STAVMONT s. r. o.**

Ing. Romana Hradilová  
starostka obce

Bc. Martin Schytil, DiS  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 až 8