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V Kostomlatech n. Labem dne 6. 12. 2021 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 14: Schválení Změnových listů a Dodatku č. 1 k SoD – Sběrný dvůr 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stav realizace akce 
Zhotovitelem stavby s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“ je na základě uzavřené Smlouvy 
o dílo (SoD) společnost MS STAVMONT s. r. o., Nová Bystřice - Senotín. V současné době je stavba 
téměř dokončena. Kolaudace proběhne z kraje příštího roku. V průběhu výstavby došlo k některým 
změnám (vícepráce i méněpráce), jejichž vypořádání je řešeno ve změnových listech (ZL) č. 1 až č. 8. 
Tyto ZL jsou podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se 
změnovými listy zvýší o částku ve výši 385.261,70,- Kč bez DPH.  
 
Změnový list č. 1 – prohloubení základových pasů (SO2-1 – nájezdová rampa) 
Z důvodu špatných geotechnických podmínek podloží bylo nutné prohloubit základové pasy. Bylo 
nutné provést stavební rýhy do větší hloubky (stabilita podloží) a v souvislosti s tím bylo použito více 
betonu a tvárnic ztraceného bednění. 
Cena víceprací činí + 96 962,85 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 2 – SO2-1 nájezdová rampa – nopová folie, ztracené bednění, zemnění 
Z důvodu požadavku investora byla použita nopová folie na zeď ze ztraceného bednění. Současně 
bylo použito větší množství ztraceného bednění, než se kterým bylo uvažováno v rozpočtu. Oproti 
rozpočtu bylo použito také větší množství uzemňovacího pásku pro areálové osvětlení.  
Cena víceprací + 34.365,- Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 3 – Bourací práce a statická zátěžová zkouška  
Zhotovitel provedl odstranění betonového základu původního oplocení. Dále bylo nutné provést 
statickou zátěžovou zkoušku únosnosti pláně (podkladových vrstev) před pokládkou finální asfaltové 
vrstvy. Obě tyto položky v rozpočtu stavby nebyly obsaženy.  
Cena víceprací + 99.064,50 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 4 – asfaltové povrchy 
Obsahem tohoto ZL je navýšení rozpočtu o provedení spojovacího asfaltového postřiku, kterou 
rozpočet stavby neobsahoval a snížení množství asfaltových ploch dle skutečnosti. 
Cena méněprací činí – 23.329,75 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 5 – oplocení, automatické závory 
Obsahem tohoto změnového listu je změna oplocení a vyjmutí automatických závor u mostové váhy. 
Po dohodě se zhotovitelem bylo navržené oplocení s podezdívkou ze ztraceného bednění nahrazeno 
za oplocení drátěné v provedení pozink a u mostové váhy nebyla instalována automatická závora 
před a za mostovou váhou.  
Cena méněprací činí – 124.723,60 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 6 – terénní úpravy, travnaté plochy  
Pro snadnější údržbu sběrného dvora včetně zelených travnatých ploch bylo nutné provést vyrovnání 
výškových rozdílů jednotlivých ploch (podsyp betonovým recyklátem) a provést takové terénní úpravy, 
které zabezpečí jejich stabilitu oproti okolním terénům (zejména vysvahování). 
Cena víceprací činí + 216.359,20 Kč bez DPH.  
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Změnový list č. 7 – nátěry zámečnických konstrukcí  
Z důvodu prodloužení živostnosti  a zjednodušení údržby zámečnických prvků došlo k záměně nátěru 
zámečnických konstrukcí za žárové zinkování. Tato změna nemá vliv na změnu výše ceny díla. 
 
Změnový list č. 8 – doplnění opláštění provozního objektu  
Z důvodu klimatických vlivů (déšť, vítr) bylo požadováno doplnění opláštění správního objektu SO3. 
Polovina správního objektu je zcela zakryta vč. vstupních vrat a nad druhou polovinou měla být pouze 
střecha. Správní objekt bude využíván jako „reuse centrum“ tzn. opětovné použití odložených 
předmětů (např. funkční lednice, mikrovlnná trouba atd.) a při dešti by došlo k zatečení a poškození 
odložených věcí. Proto bylo požadováno doplnění opláštění na západní a severní stranu (bez 
vstupních vrat). 
Cena víceprací činí + 86.563,50 Kč bez DPH.  
 
Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací dle ZL č. 1 až 8 činí 7.284.378,70 Kč bez 
DPH (původní celková cena 6.899.117,- Kč bez DPH). 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 až ZL č. 8 a Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo, jehož předmětem je také prodloužení termínu dokončení díla do 30. 1. 2022.  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Zvýšení ceny díla související se změnovými listy č. 1 až 8 resp.  uzavřením Dodatku č. 1 k SoD bude 
hrazeno z paragrafu 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů) – položka 6121 (budovy, haly, stavby) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ: 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 až 8 na stavbu s názvem 
„Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2021-01 a číslo smlouvy zhotovitele 03/2021) ze dne 15. 3. 2021 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností MS STAVMONT s. r. o., Nová Bystřice, jako 
zhotovitelem, na stavbu s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 1 až 8 
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 


