



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Prohloubení základových pasů; SO2-1 Nájezdová rampa</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu špatných geotechnických podmínek podloží došlo prohloubení základových pasů a tímto spojené vícenáklady</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 96 962,85 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO2-1 Nájezdová rampa - nopová folie, zemnění, ztracené bednění</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku investora byla použita nopová folie za zeď ze ztraceného bednění, na objekt bylo použito více ztraceného bednění než uvažoval rozpočet, dále bylo v areálu rozvedeno větší množství uzemňovacího pásu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
, - Kč	34 365,00 , - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Došlo k odstranění původního plotu, který byl zděný na betonovém základovém pasu. Dále bylo po provedení šterkodrtí, nutné provést statickou zátěžovou zkoušku podkladních vrstev zpevněných ploch. Tyto položky neobsahoval rozpočet stavby</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: ,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 99 064,50 ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Pro provedení asfaltových vrstev bylo nutné použít "Postřik živичný spojovací z asfaltu". Tuto položku neobsahoval rozpočet stavby. Dále bylo upraveno množství asfaltových ploch dle skutečnosti, tzn. snížení výměry.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 23 329,75 Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Navrhované zděné oplocení ze ztraceného bednění bylo nahrazeno za oplocení drátěné, sloupky v provedení pozink., dále investor nepožadoval instalaci závor před mostovou váhu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 124 723,60 Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
,- Kč	<u>30.1.2022</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Rozpočet stavby neobsahoval dokončovací terénní areálové úpravy nezpevněných travnatých ploch sběrného dvora.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 216 359,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: ,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>30.1.2022</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Z důvodu prodloužení životnosti a zjednodušení údržby došlo k záměně nátěru zámečnických konstrukcí za žárové zinkování.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice	
Změnový list vystavil:	Martin Schytil	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Z důvodu klimatických vlivů (děšť, vítr) bylo požadováno doopláštění objektu SO 03, provozního objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	86 563,50 Kč ,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
, - Kč	30.1.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	