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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Z0 8/2021 dne 9. 12. 2021 V Kostomlatech n. Labem dne 6. 12. 2021

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Bod €. 14: Schvaleni Zménovych listt a Dodatku ¢. 1 k SoD — Sbérny dvar

DUVODOVA ZPRAVA:

Stav realizace akce

Zhotovitelem stavby s nazvem ,Sbérny dvir Kostomlaty nad Labem*® je na zakladé uzaviené Smlouvy
o dilo (SoD) spole¢nost MS STAVMONT s. r. 0., Nova Bystfice - Senotin. V sou¢asné dobé je stavba
témeér dokoncena. Kolaudace probéhne z kraje pristiho roku. V prabéhu vystavby doslo k nékterym
zménam (viceprace i ménéprace), jejichz vyporadani je feSeno ve zménovych listech (ZL) €. 1 az €. 8.
Tyto ZL jsou podkladem pro schvéleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova hodnota dila se
zménovymi listy zvysi o éastku ve vysi 385.261,70,- Ké bez DPH.

Zménovy list €. 1 — prohloubeni zédkladovych past (SO2-1 — najezdova rampa)

Z divodu Spatnych geotechnickych podminek podloZi bylo nutné prohloubit zakladové pasy. Bylo
nutné provést stavebni ryhy do vétsi hloubky (stabilita podloZzi) a v souvislosti s tim bylo pouzito vice
betonu a tvarnic ztraceného bednéni.

Cena vicepraci ¢ini + 96 962,85 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 2 — SO2-1 najezdova rampa — hopova folie, ztracené bednéni, zemnéni

Z divodu poZzadavku investora byla pouzita nopova folie na zed ze ztraceného bednéni. Soucasné
bylo pouzito véts§i mnozstvi ztraceného bednéni, nez se kterym bylo uvazovano v rozpoctu. Oproti
rozpoctu bylo pouzito také vétsi mnozstvi uzemnovaciho pasku pro aredlové osvétleni.

Cena vicepraci + 34.365,- K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 3 — Bouraci prace a staticka zatézova zkouska

Zhotovitel proved| odstranéni betonového zakladu puvodniho oploceni. Dale bylo nutné provést
statickou zatézovou zkousku unosnosti plané (podkladovych vrstev) pred pokladkou finalni asfaltové
vrstvy. Obé tyto polozky v rozpoctu stavby nebyly obsazeny.

Cena vicepraci + 99.064,50 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 4 — asfaltové povrchy

Obsahem tohoto ZL je navy$eni rozpoctu o provedeni spojovaciho asfaltového postfiku, kterou
rozpocet stavby neobsahoval a snizeni mnozstvi asfaltovych ploch dle skutecnosti.

Cena ménépraci ¢ini — 23.329,75 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 5 — oploceni, automatické zavory

Obsahem tohoto zménového listu je zména oploceni a vyjmuti automatickych zavor u mostové vahy.
Po dohodé se zhotovitelem bylo navrzené oploceni s podezdivkou ze ztraceného bednéni nahrazeno
za oploceni draténé v provedeni pozink a u mostové vahy nebyla instalovana automaticka zavora
pred a za mostovou vahou.

Cena ménépraci ¢ini — 124.723,60 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 6 — terénni upravy, travnaté plochy

Pro snadnéjsi udrzbu sbérného dvora véetné zelenych travnatych ploch bylo nutné provést vyrovnani
vySkovych rozdild jednotlivych ploch (podsyp betonovym recyklatem) a provést takové terénni Gpravy,
které zabezpedi jejich stabilitu oproti okolnim teréntim (zejména vysvahovani).

Cena vicepraci ¢ini + 216.359,20 K¢ bez DPH.
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Zménovy list €. 7 — natéry zamecnickych konstrukci
Z divodu prodlouzeni zivostnosti a zjednoduSeni adrzby zamecnickych prvki doSlo k zdméné natéru
zamecnickych konstrukci za Zarové zinkovani. Tato zména nema vliv na zménu vyse ceny dila.

Zménovy list €. 8 — doplnéni oplasténi provozniho objektu

Z divodu klimatickych vliva (dést, vitr) bylo pozadovano doplnéni oplasténi spravniho objektu SO3.
Polovina spravniho objektu je zcela zakryta v€. vstupnich vrat a nad druhou polovinou méla byt pouze
stfecha. Spravni objekt bude vyuzivan jako ,reuse centrum® tzn. opétovné pouziti odlozenych
predmétd (napf. funkéni lednice, mikrovinna trouba atd.) a pfi desti by doSlo k zateeni a poSkozeni
odlozenych véci. Proto bylo poZzadovano doplnéni oplasténi na zapadni a severni stranu (bez
vstupnich vrat).

Cena vicepraci ¢ini + 86.563,50 K& bez DPH.

Celkova cena dila po zapocteni vicepraci a ménépraci dle ZL ¢. 1 az 8 €ini 7.284.378,70 K¢ bez
DPH (pavodni celkova cena 6.899.117,- KE bez DPH).

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 1 az ZL &. 8 a Dodatek €. 1 ke
smlouvé o dilo, jehoz pfedmétem je také prodlouzeni terminu dokon&eni dila do 30. 1. 2022.

VZTAH K ROZPOCTU:
Zvyseni ceny dila souvisejici se zménovymi listy €. 1 az 8 resp. uzavfenim Dodatku €. 1 k SoD bude
hrazeno z paragrafu 3723 (Sbér a svoz ostatnich odpadu) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 az 8 na stavbu s nazvem
~Sbérny dvlir Kostomlaty nad Labem®.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2021-01 a cislo smlouvy zhotovitele 03/2021) ze dne 15. 3. 2021 mezi obci Kostomlaty
nad Labem, jako objednatelem a spoleénosti MS STAVMONT s. r. o., Nova Bystfice, jako
zhotovitelem, na stavbu s ndzvem ,Sbérny dvir Kostomlaty nad Labem®.

PRILOHY:
Zmeénovy list¢. 1 az 8
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
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