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V Kostomlatech n. Labem dne 2. 6. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 10: Schválení Změnových listů a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „MŠ – II. a III. etapa“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Stav realizace akce: 
Zhotovitele stavby s názvem „Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad Labem – II a III. etapa“ je na 
základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice. 
V současné době je dokončena II. etapa tohoto díla (3. pavilon) a III. etapa (4. pavilon) má být dle 
SoD dokončena v červenci tohoto roku. V průběhu výstavby III. etapy došlo k některým změnám 
(vícepráce i méněpráce), jejichž vypořádání je řešeno ve změnových listech (ZL) č. 6 až č. 10. Tyto ZL 
jsou podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 2 k SoD. Celková hodnota díla se změnovými 
listy zvýší o částku ve výši 17.403,80 Kč bez DPH.  
 
Změnový list č. 6 – odpočet hlavního vstupu 
Obsahem ZL č. 6 je neprovedení hlavního vstupu do objektu z cihelného zdiva, pultovou střechou a 
prosklením z makrolonu dle projektové dokumentace. Byl zvolen stejný vzhled vstupu jako u již 
zrekonstruovaného pavilonu č. 1 a 2.  
Cena méněprací činí – 44.397,69 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 7 – doplnění střechy chodby, doplnění příhradových vazníků, doplnění 
kontralatí vč. těsnění pod kontralatě 
V PD bylo počítáno s provedením shodné skladby střechy pro celý objekt MŠ. Vzhledem ke spádu 
střechy chodby 5° bylo nutné doplnit skladby střechy o trvale vodotěsnou vrstvu z modifikovaného 
živičného samolepícího pásu umístěného na roznášecí vrstvu z palubek. Dále je součástí změnového 
listu doplnění skutečného množství příhradových vazníků v běžných metrech dle výrobní 
dokumentace vazníků, dále nebyly ve výkazu výměr obsaženy kontralatě, které jsou nutné pro 
správnou funkci odvětrání jednoplášťové střechy, současně s tím bylo doplněno i těsnění pod 
kontralatě. 
Cena víceprací činí + 130.175,91 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 8 – Odpočet slaboproudu a MaR 
Nebudou provedeny, a proto je tímto změnovým listem odečtena většina magnetických kontaktů, dále 
nebude proveden rozvaděč, oproti tomuto jsou změnovým listem doplněny o zálohovaný posilovač 
sběrnice, čtečku a rackovou skříň. Změnovým listem je vzhledem k odpočtu zdroje tepla odečten též 
modulační regulátor tepla.  
Cena méněprací činí – 131.770,90 Kč bez DPH a víceprací + 18.631,- Kč bez DPH. Výsledná cena 
změny – 113.139,90 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 9 – Odpočet mřížek fasády, dilatačních lišt, doplnění chybějících lišt fasády se 
zakrytím výplní otvorů z vnitřní i vnější strany, změny na okapovém chodníku, nopová folie, 
požární zeď, odpočet skládací stěny 

V rámci tohoto ZL je neprovedení fasádních mřížek, které měly být osazeny do vnějších podhledů 
střechy (říms) pro odvětrání podstřešního prostoru. Střecha byla dostatečně odvětrána okapním 
větracím pásem a odvětrávaným hřebenem. Byla použita jen část dilatačních lišt, naopak byly 
doplněny začišťovací a rohové lišty fasády a zakrytí výplní otvorů. K zateplenému soklu byla doplněna 
nopová folie vč. lišty. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o rozšíření chodníku podél komunikace o 
cca 1m, dále bude doplněn chodník v místě přístavby prádelny a budou provedeny dalších drobné 
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úpravy, což má za následek menší navýšení plochy zpevněných ploch a odpočet obrubníků zejména 
z důvodu zrušení zeleného pásu podél komunikace. Dále byl tímto změnovým listem doplněn ve 
výkazu výměr chybějící přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným. Na základě požadavku 
vedení MŠ nebyla instalována skládací stěna mezi místnostmi heren. Tato byla odečtena. 
Cena méněprací činí – 78.581,61 Kč bez DPH a víceprací + 144.544,78 Kč bez DPH. Výsledná cena 
změny + 65.963,17 Kč bez DPH. 
 
Změnový list č. 10 – Záměna nášlapné vrstvy podlah 
Zhotovitelem byla navržena a objednatelem odsouhlasena záměna podlah v místnostech, kde 
dochází ke zvýšenému pohybu osob. Z původního PVC na dlažbu. Byly použity dlažby s nejvyšším 
možným stupněm otěruvzdornosti, a to z důvodu zejména zvýšení životnosti a dále lepší údržby. 
Cena méněprací činí – 127.815,98,- Kč bez DPH a víceprací + 106.618,29 Kč bez DPH. Výsledná 
cena změny – 21.197,69 Kč bez DPH. 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 6 až ZL č. 10 a Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo.  
 
Celková cena díla III. etapy (4. pavilon) po započtení víceprací a méněprací dle ZL č. 6 až 10 činí 
12.588.783,24 Kč bez DPH (navýšení dle Dodatku č. 2 činí 17.403,80 Kč bez DPH). 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Zvýšení ceny díla související se změnovými listy č. 6 až 10 resp. uzavřením Dodatku č. 2 k SoD bude 
promítnuto do paragrafu 3111 (Mateřské školy) – položka 6121 (budovy, haly, stavby) 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ: 
--- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
 
1) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 6 až 10 na stavbu s názvem 

„Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad Labem - II. a III. etapa“ pro část díla III. etapa. 
 
2) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 

objednatele Z-2020-01 a číslo smlouvy zhotovitele Z2005N071) ze dne 7. 7. 2020 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 28. 9. 2021 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem 
„Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad Labem - II. a III. etapa“.  

 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 6 až 10 
Rekapitulace změn 
Návrh Dodatku č. 2 k SoD 


