Zmeénovy list

ZL €. 1

Projekt:

Investor:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

" MS Kostomlaty nad Labem stavebni Gpravy — |. etapa "

Obec Kostomlaty nad Labem
Hronéticka 237, 289 21, Kostomlaty nad Labem

zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
ICO: 00239283

DIC: CZ00239283

PAMA Podébrady s.r.o.

Dr. BeneSe 792, 29001, Podébrady

Zastoupena: Ing. Miroslavem Cejnarem, jednatelem spolecnosti
ICO: 27148301

DIC: CZ27148301

DOZORY-VILD s.r.o.

Zapska 188, 250 89, Lazné Tousen

zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Vildem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 05959365

DIC: CZ05959365
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ZMENOVY LIST &. 1

Nazev: Viceprace, ménéprace
ZL&.: 1

Vystavil: Datum vydani ZL: 24. 7. 2020

Predmét a zdivodnéni zmény:
(detailni popis zmén uveden i u jednotlivych poloZek v pfiloZeném soupisu vicepraci a ménépraci)
1) Bourani stropa nad krékem - betonova mazanina, Skvara, PZD panely

Provedeni vybourani celé skladby stropu nad spojovacim krékem od zacatku pavilonu 1 az do poloviny
kréku mezi pavilonem 2 a 3. Bylo provedeno ruéni bourani vrchni betonové mazaniny, Skvarového zasypu
a vybourani stropnich PZD paneld s ruénim pfesunem suti po stavbé a s nalozenim do kontejneru.

Rozsah provadénych praci neodpovida rozsahu uvazovaném ve vykazu vymér a neobsahuje
vnitrostavenistni dopravu suti v€. nalozeni na dopravni prostredek.

2) Bourani atik stavajicich objektt (hospoda + pavilon €.2)

Provedeni zbourani Stitovych atikovych stén stavajicich objektl hospody a pavilonu €.2 v¢.
vnitrostavenistni dopravy a odvozu suti na skladku.

P¥i bourani spojovaciho krcku, ktery byl napojen na oba stavajici objekty hospody a pavilonu ¢.2 bylo
zjisténo, ze atikové zdi stavajicich objektl jsou ulozeny na PZD panelech stropu spojovaciho kréku. Pro
vybouréni celé skladby stfechy spojovaciho kréku bylo nutné zbourat Stitové stény a postavit je znovu.

3) Bourani predni stitové stény

Provedeni zbourani celé predni Stitové stény pavilonu €.1 v&. vnitrostaveni$tni dopravy a odvozu suti na
skladku.

Vykaz vymér vlibec neobsahuje zbourani pfedni Stitové stény vE. vnitrostavenistni dopravy suti a nalozeni
na dopravni prostredek.

4) Dodavka a montaz nového plynového kotle pro pavilon 3 vé. provedeni prelozky rozvodii
Provedeni demontéze stavajiciho kotle pavilonu €.3, dodavka a montaz nového kotle v¢. pfelozky rozvodu.

Stavajici kotel byl umistén v €asti kréku, ktery byl uréen k demolici. Vzhledem ke stavu stavajiciho kotle byl
dodan a namontovan novy kotel a doSlo tak i k Upravé a doplnéni rozvodu plynu.

5) Prepojeni rozvadéce v restauraci + oprava stavajicich rozvoda kréku umisténych na padé objektu
hospody

Kompletni pfepojeni elektroinstalaci v objektu restaurace a zruSeni ve stavajici rozvodné.

Z diivodu provedeni nové kabelové pfipojky pfivodniho kabelu bylo nutné provést oddéleni el. rozvodi
hospody od objektd Skolky
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ZMENOVY LIST &. 1

6) Provedeni zelezobetonového vénce prochazejici stavajicimi objekty (hospoda a pavilon ¢.2)

Provedeni Zzelezobetonovych véncu v Urovni plivodniho stropu pro svazani celé nové konstrukce svislych
stén s konstrukcemi stavajicich objektt hospody a pavilonu €.2.

Vzhledem k tomu, Ze musely byt pavodni atiky odbourany bylo nutné a vhodné provést provazani novych
konstrukci spojovaciho kréku a stavajicich konstrukci objektu hospody a pavilonu €.2

7) Nové provedeni Stit stavajicich objekti

Provedeni novych §titovych atikovych zdi stavajicich objekttd hospody a pavilonu €.2 v€. provedeni Upravy
povrchll a oplechovani. Bourani pavodniho schodisté.

Vzhledem k tomu, ze musely byt pavodni Stitové atikové stény stavajicich objektl hospody a pavilonu ¢€.2
odbourany, bylo nutné postavit nové.

8) Provedeni prizdivky z porobetonovych tvarnic tl. 50 mm pro srovnani nerovnosti u stén
stavajicich objekti (hospoda + pavilon ¢.2)

Provedeni nové prfedezdivky obvodovych stén stavajicich objektd hospody a pavilonu €. 2 ve spojovacim
kréku.

Protoze byly obvodové zdi stavajicich objektl hospody a pavilonu ¢€.2 velice kfivé, nebylo mozné napravit
rovinnost dohazenim omitky, byla provedena predezdivka stén ytongem tl. 50 mm

9) Zména provedeni oken z dvojskel na trojskla

Z diivodu zlepseni tepelnéizolacnich vlastnosti oken byla provedena trojskla. (dale také v souvislosti s
navrzenymi svislymi konstrukcemi z vatovanych cihel, které maji extrémné dobry soucinitel tepelné
vodivosti byly navrzena dvojksla nedostacujici)

10) Zména krytiny stfechy

Zaména byla provedena z diivodu vétsi kvality pouzité plechové krytiny a delSi zaruéni doby

11) Zaména tvaru konstrukce strechy nad reditelnou

Pavodni navrh obsahoval nevhodny detail pfi napojeni pultové stfechy na atikovou sténu hlavni ¢asti
nového objektu

12) D+M Protipozarni SDK dvirka
Dodéavka a montaz protipozarnich reviznich dvifek do sadrokartonového podhledu ve spojovacim kréku

V PD nebylo feSeno. Provedeno z divodu kontroly instalaci vedenych v podhledu stropu
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ZMENOVY LIST &. 1

13) Fasada

a) Provedeni doplnéni skladby podhledovych fims z pouzitim adhézniho muastku na cestris desky, nésledné
nalepeni a nakotveni extrudovaného polysytyrénu, provedeni zakladnia vrstvy z lepidla a armovaci sitky,
penetrace a finalni silikonova fasada 1,5mm v¢. dilataéni liSty na styku mezi vodorovnou fimsou a svislou
sténou

Puvodni navrh z CETRIS desek neni vhodné feSeni z divodu budouci Gdrzby, proto byl zvolen systém s
provedenim finalni fasady, ktery bude sladény s fasadou celého objektu

b) Provedeni kompletniho natazeni podkladu z jadrové VCP omitky fasadnim lepidlem do armovaci sitky
vE. véech dopliikovych rohovych profili a APU list

V PD bylo navrzeno pouze provedeni podkladni jadrové omitky a na to aplikace finalni fasadni omitky. Dle
technologického postupu vyrobce neni vhodné aplikovat finalni fasadu pfimo na jadrovou omitku, u které
probiha proces smrstovaci a mohou se objevit trhliny. Proto byla aplikovana vyztuzna vrstva do lepidla. V
pFipadé neprovedeni této vrstvy by zhotovitel ani vyrobce materialu nedrzel zaruky za provedené préace.

14) D+M Vnéjsich pozinkovanych parapeti

Polozka nebyla obsazena v rozpoctu

15) Opérna zid'ka venkovni
Provedeni opérné zidku u vychodu na z4padni strané objektu

Vzhledem k velkému prevyseni navrzeného vychodu ze spojovaciho kréku a stavajiciho terénu bylo nutné
provést opérnou zidku a pfizptsobeni zpevnénych ploch.

16) Ménéprace - samostatny polozkovy rozpocet
Neprovedené prace a dodavky:

Podfezani zdiva, stfiSky nad vchodem, rastry, mfizky, rohy...
Calounické Upravy

Zasklivani

Interaktivni tabule

Polozky neprovadény z divodu zmén v PD ¢&i jako nahrada za vhodnéjsi feSeni
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ZMENOVY LIST &. 1

Soupis a vycisleni zmén:

1) Bourani stropl nad kréckem - betonova mazanina, skvara, panely 352 413,52 K¢

2) Bourani atik stavajicich objekt (hospoda + pavilon ¢.2) 44 747,53 K¢

3) Bourani predni Stitové stény 80 545,55 K¢
Dodavka a montaz nového plynového kotle pro pavilon 3 v¢.

4) provedeni prelozky rozvodu 84 170,00 K¢
Pfepojeni rozvadéce v restauraci + oprava stavajicich rozvodu krcku

5) umisténych na pldé objektu hospody 29 336,00 K¢
Provedeni Zelezobetonového vénce prochazejici stavajicimi objekty 33 232,55 K&

6) (hospoda a pavilon ¢.2)

7) Nové provedeni stitl stavajicich objekt( 132 881,50 K¢

Provedeni ptizdivky z pérobetonovych tvarnic tl. 50 mm pro
srovnani nerovnosti u stén stavajicich objektl (hospoda + pavilon

8) ¢.2) 34 710,00 K¢
9) Zmeéna provedeni oken z dvojskel na trojskla 41 000,00 K¢
10) Zmeéna krytiny stfechy 36 360,00 K¢
11) Zaména tvaru konstrukce stfechy nad feditelnou 45 000,00 K¢

S e - 10 310,00 K¢
12) D+M Protipozarni SDK dvirka

13) Fasada 266 941,11 K¢
14) D+M Vnéjsich pozinkovanych parapetl 21 061,25 K¢
15) Opérna zidka venkovni 16 649,40 K¢
16) Ménéprace - samostatny polozkovy rozpocet -321 948,01 K¢

CELKEM bez DPH 907 410,40 K¢

- polozky odpoctl a pfipoctd, viz rozpocet v pfiloze

Technicky popis zmény:
Prilohy:
Rozpocet — pripocet zpracovatel: PAMA Podébrady s.r.o.

Dopad zmény do vydané dokumentace:

Vykaz vymeér/rozpocet

CENOVY DOPAD DO ROZPOCTU DLE SOD:

€. objednatele: ZL1: 907 410,40 K¢ bez DPH
¢. zhotovitele:
ze dne
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ZMENOVY LIST &. 1

CASOVY DOPAD: ZL01 : prodlouzeni terminu dokonéeni o 14 dni

Vyjadreni TDS:

VSechny vySe popsané zmeény byly schvaleny investorem a povazuji je za nezbytné ke zkvalitnéni dila a
prodlouzeni jeho Zivotnosti. Déle je pocitano s polozkami, které souvisi s provedenim dila nebo jsou
uvedeny v PD a nejsou obsazeny v rozpoctu (VV) k SOD. Zaroven jsou odecteny dodavky a prace, které

se neprovadéli.

Investor: Ing. Romana Hradilova .. e
Podpis datum

Zhotovitel: Ing. Miroslav Cejnar e e
Podpis datum

TDS: Ing. Petr Vild e
Podpis datum
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