
Vícepráce ZŠ Kostomlaty

1) Vybourání stávajích základových pasů v trase kanalizace Popis:

961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 5,61 – 5,61 6 910,00 38 765 RTS 1/2020 Vybourání stávajích železobetonových základových pasů vč. odvozu a likvidace betonu
3*(1,1*1,7*1) 5,61

997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

t 14,586 – 14,586 1 620,00 23 629
SoD Odůvodnění:

5,61*2,6 14,586

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 131,274 – 131,274 10,00 1 313
SoD V trase nově prováděné kanalizace se vyskytli ve třech místech železobetonové základové pasy, které musely být vybourány, aby mohla být nová kanalizace provedena.

14,586*9 131,274 –  

997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 14,586 – 14,586 335,00 4 886
SoD

997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí 
nebo oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 
17 01 07

t 14,586 – 14,586 710,00 10 356

SoD

Celkem 78 950 Kč bez DPH

2) Zpětné provedení základových pásů Popis:

274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 6,6 – 6,6 581,00 3 835 RTS 1/2020 Zpěné provedení železobetonových základových pasů - bednění, výztuž a zalití betonem C20/25
3*2*(1,1*1) 6,6

274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 6,6 – 6,6 129,00 851 RTS 1/2020 Odůvodnění:
3*2*(1,1*1) 6,6

274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 0,25 – 0,25 38 110,00 9 528 RTS 1/2020 Vybourané železobetonové základy musel být zpětně vybetonovány vč. armatury, které byla navařena na původní
0,25 0,25

274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 5,61 – 5,61 2 835,00 15 904 RTS 1/2020
3*(1,1*1,7*1) 5,61

Celkem 30 118 Kč bez DPH

3) Větší výkop pro kanalizaci v chodbě

132255203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 v  omezeném prostoru

m3 42,0 – 42,0 895,00 37 590
SoD Popis:

30*1,4*1 42,0 –  

162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,0 – 42,0 285,00 11 970 RTS 1/2020 Provedení většího výkopu pro uložení kanalizace v chodbě. Výkop, odvoz na deponii, zpětný návoz a zásyp.
167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 

ručně
m3 42,0 – 42,0 355,00 14 910

SoD
30*1,4*1 42,0 –  Odůvodnění:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,0 – 42,0 20,00 840 SoD
174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 42,0 – 42,0 290,00 12 180

SoD Z důvodu velmi sypké podkladní zeminy musel být proveden výkop pro kanalizaci v celé šíři chodby mezi učebnami. Počítalo se přitom pouze s výkopem rýhy

Celkem 77 490 Kč bez DPH

4) Otryskání a druhý nátěr radiátorů

Popis:
216903111R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 24,5 – 24,5 655,00 16 048 RTS 1/2020

24,5 24,5 –  Provedení otryskání a druhý nátěr radiátorů
783617111 Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles m2 24,5 – 24,5 102,00 2 499 SoD

24,5 24,5 Odůvodnění:

Celkem 18 547 Kč bez DPH V rozpočtu bylo počítáno pouze s jedním nátěr radiátorů. Z důvodu kvality provedení je však nutné radiátory otriskat a provést dva nátěry

5) Provedení minerálních protipožárních podhledů Rigips OWA Brilianto A Popis:

767581801 Demontáž podhledu kazet m2 278,35 – 278,35 182,00 50 660 SoD Provedení demontáže původních podhledů vč. likvidace a montáž nových minerálních podhledů OWA Brilianto A
((12*15)+(3,6*30)+(2*4)+39,85)-57,5 278,35

949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 296,0 – 296,0 48,90 14 474
SoD Odůvodnění:

(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0

416061512R00 Minerální podhled Rigips OWA Brilianto A m2 296,0 – 296,0 1 065,00 315 240 RTS 1/2020 Pro provedení nových rozvodů bylo nutné rozebrání podhledů na různých místech. Při demontáži byl zjištěn nevyhovující stav některých dílů, které není možné zpět namontovat a proto se provádí nové minerální podhledy
(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0

Celkem 380 374 Kč bez DPH

6) Výměna svítidel v podhledu za nová Popis:

767581801 Demontáž stávajících světel vč. likvidace ks 20,0 – 20,0 150,00 3 000 SoD Provedení demontáže původních svítídel a dodávka a montáž nových svítidel
20 20,0

R3 Svítidlo RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH ks 30,0 – 30,0 2 675,00 80 250 R-položka Odůvodnění:
(12*15)+(3,6*30)+(2*4) 296,0

Z důvodu provedení nových podhledů bylo nutné provést i nová svítidla

Celkem 83 250 Kč bez DPH

7) Navýšení ceny za výěr obkladů a dlažeb

V SoD 122795+45667 168462 Popis:

Výběr 156467+89738 246205

77743 Kč bez DPH Ceny keramických obkladů a dlažeb na základě výběru investora

8) Provedení nového venkovního podhledu před prosklenou stěnou vč. demontáže stávajícího

767581801 Demontáž podhledu kazet m2 14,4 – 14,4 182,00 2 621 SoD
12*1,2 14,4 Popis:

766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 60,0 – 60,0 100,50 6 030 RTS 1/2020
12*5 60,0 Provedení demontáže stávajícího venkovního podhledu a provedení nového (podkladní rošt, osb desky, mtž extrupovaného polystyrénu zakončeného lepidlem  perlinkou vč. finální fasády)



766427112R00 Obložení podhledů jednod. panely MD pl. nad 1,5 m2 m 14,4 – 14,4 388,50 5 594 RTS 1/2020
12*1,2 14,4 Odůvodnění:

713111121RT1 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 14,4 – 14,4 129,50 1 865 RTS 1/2020
12*1,2 14,4 Z důvodu vzniklého tepelného mostu 

63151371.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x50 mm m2 17,28 – 17,28 86,20 1 490 RTS 1/2020
12*1,2*1,2 17,28

622319520RV1 Zateplovací systém Weber,podhled, XPS tl. 20 mm zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 14,4 – 14,4 649,00 9 346
RTS 1/2020

12*1,2 14,4

614471715R00 Adhézní můstek m2 14,4 – 14,4 39,00 562 RTS 1/2020
12*1,2 14,4

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 
stěn

m2 14,4 – 14,4 275,00 3 960
RTS 1/2020

12*1,2 14,4

Celkem 31 467 Kč bez DPH

Celkem 777 938 Kč bez DPH


