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Z m ě n o v ý  l i s t   

ZL č. 1  

Projekt:   " ZŠ - pavilon A - oprava kanalizace a WC " 

  

 

Investor: Obec Kostomlaty nad Labem 

 Hronětická 237, 289 21, Kostomlaty nad Labem 

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce 

 IČO: 00239283 

 DIČ: CZ00239283 

 

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o. 

 Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady 

 Zastoupena: Ing. Miroslavem Cejnarem, jednatelem společnosti 

 IČO: 27148301 

 DIČ: CZ27148301 

 

Technický dozor: DOZORY-VILD s.r.o.  

 Zápská 188, 250 89, Lázně Toušeň 

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Vildem, jednatelem společnosti 

        IČO: 05959365 

 DIČ: CZ05959365 
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Název:  Vícepráce 

ZL č.:  1 

 Vystavil:  Datum vydání ZL:  29. 7. 2020  

  

Předmět  a zdůvodnění změny: 

(detailní popis změn uveden i u jednotlivých položek v přiloženém soupisu víceprací a méněprací) 

 

1) Vybourání stávajících základových pasů v trase kanalizace  

Vybourání stávajících železobetonových základových pasů vč. odvozu a likvidace betonu. 

V trase nově prováděné kanalizace byly železobetonové základové pasy, které musely být vybourány, aby 
mohla být nová kanalizace provedena. Položka nebyla obsažena ve VV. 

 

2) Zpětné provedení základových pásů 

Zpětné provedení železobetonových základových pasů - bednění, výztuž a zalití betonem C20/25. 

Vybourané železobetonové základy musel být zpětně vybetonovány vč. armatury, která byla navařena na 
původní. Dále byly provedeny prostupy pro nový rozvod. 

 

3) Větší výkop pro kanalizaci v chodbě  

Provedení většího výkopu pro uložení kanalizace v chodbě. Výkop, odvoz na mezideponii, zpětný návoz a 
zásyp.  

Z důvodu velmi sypké podkladní zeminy musel být proveden výkop pro kanalizaci v celé šíři chodby mezi 
učebnami. Počítalo se přitom pouze s výkopem rýhy. 

 

4) Otryskání a druhý nátěr radiátorů  

V rozpočtu bylo počítáno pouze s jedním nátěr radiátorů. Z důvodu kvality provedení je však nutné 
radiátory otryskat a provést dva nátěry. Dále bude provedeno i nové přikotvení. 

 

5) Provedení minerálních protipožárních podhledů Rigips OWA Brilianto A 

Provedení demontáže původních podhledů vč. likvidace a montáž nových minerálních podhledů OWA 
Brilianto A  

Pro provedení nových rozvodů bylo nutné rozebrání podhledů na různých místech. Při demontáži byl 
zjištěn nevyhovující stav některých dílů, které není možné zpět namontovat a proto se provádí nové 
minerální podhledy. 
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6) Výměna svítidel v podhledu za nová 

Provedení demontáže původních svítidel a dodávka a montáž nových svítidel do minerálního podhledu.  

Z důvodu provedení nových podhledů bylo nutné provést i nová svítidla. 

  

7) Navýšení ceny za výběr obkladů a dlažeb 

Rozdíl ceny keramických obkladů a dlažeb na základě výběru investora  

 

8) Provedení nového venkovního podhledu před prosklenou stěnou vč. demontáže stávajícího 

Provedení demontáže stávajícího venkovního podhledu a provedení nového (podkladní rošt, osb desky, 
mtž extrupovaného polystyrénu zakončeného lepidlem perlinkou vč. finální fasády, zateplení přechodu nad 
okny)  

Z důvodu vzniklého tepelného mostu  

 

Soupis a vyčíslení změn: 

1) Vybourání stávajících základových pasů v trase kanalizace  
78 950 Kč 

2) Zpětné provedení základových pásů  
30 118 Kč 

3) Větší výkop pro kanalizaci v chodbě  
77 490 Kč 

4) Otryskání a druhý nátěr radiátorů  
18 547 Kč 

5) 

Provedení minerálních protipožárních podhledů Rigips OWA 

Brilianto A  
380 374 Kč 

6) Výměna svítidel v podhledu za nová  
83 250  Kč 

7) Navýšení ceny za výběr obkladů a dlažeb  
77 743 Kč 

8) 

Provedení nového venkovního podhledu před prosklenou stěnou 

vč. demontáže stávajícího  
31 467 Kč 

    

 CELKEM bez DPH  
777 938 Kč 

 

- položky přípočtů, viz rozpočet v příloze 

 

Technický popis změny: 

 
Přílohy: 
Rozpočet – přípočet  zpracovatel:  PAMA Poděbrady s.r.o. 

 
 
Dopad změny do vydané dokumentace: 
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Výkaz výměr/rozpočet 

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 
 
č. objednatele:  
č. zhotovitele:  
ze dne  

ZL1:    777 938 Kč bez DPH 

ČASOVÝ DOPAD:                                                                    

 ZL01 :  

Interiéry - bez časového dopadu 

Exteriéry - prodloužení termínu dokončení o 7 dní 

Vyjádření TDS: 

Všechny výše popsané změny byly schváleny investorem a považuji je za nezbytné ke zkvalitnění díla a 
prodloužení jeho životnosti. Dále je počítáno s položkami, které souvisí s provedením díla nebo jsou 
uvedeny v PD a nejsou obsaženy v rozpočtu (VV) k SOD.  

  

 

Investor:               Ing. Romana Hradilová  ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

Zhotovitel:             Ing. Miroslav Cejnar ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

TDS: Ing. Petr Vild ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

 


