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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

číslo Smlouvy Objednatele: Z-2019-02 
číslo Smlouvy Zhotovitele: S092019 

ze dne 1. 7. 2019 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

 
Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild, tel.: 739 345 249  
e-mail: petr@dozory-vild.cz 
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz 
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800 
IČ: 00239283 
DIČ: CZ00239283 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o. 
se sídlem: Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady 
jednající: Ing. Miroslav Cejnar 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Martin Vinš 
Vladimír Kruliš 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 269231979/0300 
IČ: 27148301; DIČ: CZ 27148301 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 
99939 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo 
smlouvy Objednatele Z-2019-02 a číslo smlouvy Zhotovitele S092019 ze dne 1. 7. 2019 – dále jen 
„Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

Čl. I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy: 
 
1. Čl. IV odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto: 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 14. 8. 2020. 

 

2. čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto: 

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 a v souladu se zákonem 
o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

Původní cena díla bez DPH 13 840 236,03 Kč 
Navýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH 970 410,40 Kč 
Cena díla celkem bez DPH 14 747 646,43 Kč 
 
DPH (21%)  3 097 005,75 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH 17 844 652,18 Kč  
 
(slovy: Čtrnáct milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc šest set čtyřicet šest korun 
českých čtyřicet tři haléře bez DPH) 
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3. čl. VI odst. 3 se ruší a nahrazuje se takto: 

 
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy slouží 
jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli následujícím způsobem: 

a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po 
předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla 
uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků, 

b) část zádržného ve výši 3% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění 
výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit po vydání 
kolaudačního souhlasu (pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které 
prokazatelně neleží na straně zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli toto 3% 
zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla). 

c)  zbytek zádržného ve výši 2% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele 
k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit 
po uplynutí záruční lhůty na celé dílo. Variantně může být tento zbytek zádržného po 
dohodě obou smluvních stran nahrazen bankovní zárukou, ve prospěch objednatele, ve 
stejné výši. Bankovní záruka bude poskytnuta na celou dobu běhu záruční doby 
poskytnuté zhotovitelem na toto dílo. V takovém případě je zhotovitel povinen písemně 
vyzvat objednatele k uvolnění zbytku zádržného a současně objednateli předat originál 
nebo úředně ověřenou kopii bankovní záruky. Objednatel je povinen nejdéle do 3 
pracovních dní od převzetí originálu či úředně ověřené kopie bankovní záruky uvolnit 
zhotoviteli zbytek zádržného ve výši 2% z ceny díla.  

Čl. II.  

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
dva stejnopisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. …………….. ze dne 5. 8. 2020. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2019-02 a číslo smlouvy 
Zhotovitele S092019) ze dne 1. 7. 2019 zůstávají beze změny a v platnosti.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Poděbradech dne ___________ 
 
 
 
za Objednatele: za Zhotovitele: 
Obec Kostomlaty nad Labem PAMA Poděbrady s. r. o.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Romana Hradilová                Ing. Miroslav Cejnar 
     starostka obce                          jednatel 
 
 
 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 


