
 

OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM 
 

 
Stránka 1 z 2 

 

6 
 

 
 

V Kostomlatech n. Labem dne 29. 7. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 6: Změnový list a dodatek ke smlouvě o dílo – oprava vodovodu a kanalizace ZŠ – 
pavilon A 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
 
Stav realizace akce: 
V současné době probíhá realizace stavebních prací na stavbě „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a 
WC“. Zhotovitelem této stavby je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost PAMA 
Poděbrady s. r. o., Poděbrady. V průběhu realizace těchto prací byly v zájmu zkvalitnění díla a 
prodloužení jeho životnosti, ale i v souvislosti s chybějícími položkami ve výkazu výměr a 
nesrovnalostmi v projektové dokumentaci provedeny tyto změny: 

- Vybourání stávajících základových pasů v trase kanalizace 
- Zpětné provedení základových pásů 
- Větší výkop pro kanalizaci v chodbě 
- Otryskání a druhý nátěr radiátorů 
- Provedení minerálních protipožárních podhledů Rigips OWA Brilianto A 
- Výměna svítidel v podhledu za nová 
- Navýšení ceny za výběr obkladů a dlažeb 
- Provedení nového venkovních podhledu před prosklenou stěnou vč. demontáže stávajícího 

 
S odvoláním na tyto skutečnosti je zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Změnový list č. 1 na 
stavbu „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“, jehož předmětem je navýšení ceny díla o částku 
ve výši 777.938,- Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení díla o 7 dnů u prací v exteriéru, 
tj. na 77 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 
 
Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 tak činí 4.976.659,- Kč bez DPH (původní 
celková cena díla činila 4.198.721,- Kč bez DPH). 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Vícepráce, související se změnovým listem č. 1, resp. s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD mají vliv na 
schválený rozpočet obce pro rok 2020. Finanční prostředky je možné převést do paragrafu 3113 
Základní školy položka 5171 Opravy a udržování z položky 8115 Financování. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ: 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „ZŠ – 
pavilon A – oprava kanalizace a WC“ 
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2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele S-2020-04 a číslo smlouvy zhotovitele S7/2020 ze dne 15. 6. 2020) mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, 
na stavbu s názvem „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“  
 
 
PŘÍLOHY: 
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 
Změnový list č. 1 
Vyjádření ke ZL č. 1 
 


